

# 【立川市交通結節推進協議会】

# 資料 2 : 検討内容とスケジュール

○「立川市交通結節推進協議会」の検討内容とスケジュール

## (1) 検討スケジュール

2020年度に第1期整備の実施完了を目指し、下記のスケジュールを進める。


| 項目             | 2017年度<br>平成29年度 | 2018年度<br>平成30年度        | 2019年度<br>平成31年度  | 2020年度<br>平成32年度    | 2021年度～<br>平成33年度～  |
|----------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 協議体制           | ターミナル<br>連絡会     | 立川市交通結節推進協議会<br>【法定協議会】 |                   |                     |                     |
| 基本ルール          | 基本ルール<br>(案)の作成  | 基本ルール<br>の作成            |                   |                     |                     |
| 整備計画<br>サイン計画  |                  | 第1期(案)<br>の作成           |                   |                     | 第2期(案)の<br>検討準備(予定) |
| 実施整備<br>(各事業者) |                  | 予算<br>措置                | 第1期整備の<br>実施(予定)  |                     |                     |
| 主な<br>イベント等    |                  |                         | ラグビーW杯<br>(H31/9) | 東京2020大会<br>(H32/7) |                     |

※実施整備について、整備内容に応じて可能なものから順次整備を予定

## (2) 今年度(平成30年度)の検討内容

| 回数  | 日時               | 主な検討内容   |
|-----|------------------|--|
| 準備会 | 平成30年<br>7月2日(月) | ○協議会規約等の承認<br>○会長・副会長の選出   |
| 第1回 | 平成30年<br>7月2日(月) | ○委員紹介<br>○趣旨説明<br>○検討内容とスケジュール<br>○整備計画(案)第1期について  |
| 第2回 | 平成30年<br>9月下旬    | ○整備方針の確認<br>・整備内容、役割分担、スケジュール<br>○第1期整備内容の検討<br>・サイン計画(配置・表示内容等)<br>・バリアフリーの推進(誘導ブロック等)<br>・サービスの向上(マップの作成等) |
| 第3回 | 平成30年<br>11月中旬   | ○整備計画(素案)の検討<br>○サイン計画(素案)の検討<br>○基本ルール(案)の確認  |
| 第4回 | 平成31年<br>1月下旬    | ○基本ルールの確認<br>○整備計画(案)の確認<br>○サイン計画(案)の確認   |

参考：計画の体系と検討の流れ



### ■基本ルールと整備計画の内容等

| 計画                 | 目的と内容   | 主な項目  |
|--------------------|---|---|
| 立川ターミナル基本ルール       | ○立川ターミナルにおいて、ターミナル内の利便性向上に向けて「サインの改善」「バリアフリー化の推進」「サービスの向上」の3つの視点における基本的な考え方や留意すべき事項、関係事業者との検討手順等を示した手引書 | ○対象範囲、サインの定義、サインの配置や顕示性・視認性、サインの表記(書体、ピクトグラム、多言語等)やレイアウトの統一化、サインの維持管理と運用、バリアフリー化の推進、バリアフリー施設への案内の充実、情報の整理と一元化、既存サービスの活用、新たなサービスの確立等 |
| 立川ターミナル・整備計画(案)第1期 | ○基本ルール(案)を踏まえ、優先的に整備する事項を選定し、実施する整備内容や時期及び役割分担等を明確にし、それらの内容を関係者間で共有した整備計画                               | ○サインの新設、更新に向けた表示内容等の整理、視覚障害者誘導用ブロックの整備、サービスに向けた連携の確認等   |