

今後のスケジュールと運行の方向性

項 目	3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月	
	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬
地域公共交通会議					第1回						第2回						第3回	
市議会							6月議会						9月議会					
庁内移動プロジェクト	第2回		検討継続に関しては、方法含めて検討															
その他			次期地域公共交通会議委員選定 (市民公募から選考、関係機関への推薦依頼等)															
			路線バスの運行状況、くるりんバス車両の状況(故障等)、くるりんバスの利用状況等をふまえて、 支線運行の継続や現行の運行ダイヤからのダイヤ改正等必要に応じた再編案を検討する															

本格運行
開始（予測）