

施設検討委員会ニュース

第38号 令和3年3月発行
立川基地跡地利用施設検討委員会
会長 佐藤 良子

今回の「施設検討委員会ニュース」では、第40回立川基地跡地利用施設検討委員会において、立川市から報告のあった内容などについてお知らせいたします。

第40回立川基地跡地利用施設検討委員会(令和3年3月9日(火)開催)

立川市から、令和3年2月末時点の新清掃工場整備工事の進捗状況について、報告がありました。

1. 工事の進捗状況について

1) 工事現場全景

南東上空より撮影



北西上空より撮影



2) 工場棟（ごみピット部）の工事状況

掘削工事が完了し、ごみピット部の築造を進めています。

掘削工事完了



地下の鉄筋配筋



3) 工場棟（南西部）の工事状況

地下部分の工事を進めています。

コンクリート型枠の設置



工事中のコンクリート構造物



4) 煙突の工事状況

基礎の工事が完了し、地上部の工事を進めています。

コンクリート型枠の設置



基礎完成



2. 新清掃工場 事業スケジュール

	H31 年度		R2 年度				R3 年度				R4 年度			
	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3
準備工事														
工場棟工事														
管理棟工事														
プラント工事														
煙突工事														
外構工事														
試運転														
運営														

運営事業に関する説明会予定