

立川市立第一小学校建替工事（強電工事）請負変更契約

上記の議案を提出する。

平成 26 年 7 月 22 日

提出者 立川市長 清 水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立第一小学校建替工事（強電工事）請負変更契約

立川市立第一小学校建替工事（強電工事）請負契約（平成 24 年 12 月 20 日議決、立川市議案第 140 号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の方法 随意契約
- 2 契約の金額 202,106,032 円

(参 考)


立川市立第一小学校建替工事（強電工事）請負変更契約

変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契 約 の 名 称	変更なし	立川市立第一小学校建替工事（強電工事）請負契約
契 約 の 方 法	<u>随意契約</u>	<u>電子による条件付き一般競争入札</u>
契 約 の 金 額	<u>2 0 2, 1 0 6, 0 3 2 円</u>	<u>1 7 8, 2 5 8, 5 0 0 円</u>
契 約 の 相 手 方	変更なし	府中市若松町 1 丁目 31 番地の 4 吉野電設株式会社 代表取締役 平 本 広 昭
工 期 限	変更なし	平成27年 3 月13日
内 容	変更なし	(1) 校舎棟 ア 電灯設備 一式 イ 動力設備 一式 ウ 受変電設備 一式 (2) 学習館・講堂棟 ア 電灯設備 一式 イ 動力設備 一式 (3) 屋外 ア 構内配電線路 一式

立川市立第一小学校建替工事（強電工事）








主な設計変更内容




主な設計変更内容







R 階平面図 S=1/450



地下 1 階平面図 S=1/450

- ## ※その他変更内容

- ・電灯分電盤の位置変更及び、それに伴う配管配線追加
- ・多目的ホール調光盤追加及び、それに伴う配管配線追加
- ・配管ルート変更

など