

(仮称)砂川学習館・地域コミュニティ機能複合施設 建替え工事(建築・解体)の工事再開に関する説明会

令和6年8月 7日(水)19時～

令和6年8月10日(土)15時～

立川市

説明内容

1. 工事の休止について
2. 工期延伸について
3. 質問等の受付窓口及び連絡先

1 工事の休止について

令和6年4月16日及び17日に1階の床スラブ及び小梁のコンクリートの打設を行ったところ、28日後の強度試験結果が基準値を下回ったため、工事を休止し、安全性の確認及び原因、今後の対応等の検討結果を報告書として提出することを求めておりました。

その結果の報告書が、施工者より提出され、対象のコンクリートについては、撤去し、再度コンクリートの打設をしたいとの申し出がありました。

2 工期延伸について

既存コンクリートの撤去の判断及び撤去・再施工の方法、工期を協議した結果、令和7年2月7日から令和7年8月末頃までの工期限の延伸については、妥当であると判断しております。

つきましては、令和6年8月19日頃より工事を再開させていただきたいと思います。

近隣にお住まいの方や利用者の方には何かとご迷惑・ご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

3 質問等の受付窓口及び連絡先

発注者	施工者
【計画に関すること】 立川市教育委員会事務局 教育部生涯学習推進センター (砂川学習館係) 042-535-5959 【工事に関すること】 立川市行政管理部施設課 042-523-2111(内線2429)	【建築・解体工事】 株式会社 新星建設 電話番号:03-6226-4855 担当名:佐々木