

(仮称)子育て・健康複合施設新築工事(電気設備)請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和 6 年 12 月 16 日

提出者 立川市長・酒 井 大 史

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和38年立川市条例第68号)第2条の規定による。

(仮称)子育て・健康複合施設新築工事(電気設備)請負変更契約

(仮称)子育て・健康複合施設新築工事(電気設備)請負契約(令和5年6月26日議決、立川市議案第60号)を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の方法 随意契約
- 2 契約の金額 306,031,000円


(参 考)

(仮称) 子育て・健康複合施設新築工事（電気設備）

変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契 約 の 名 称	変更なし	(仮称) 子育て・健康複合施設新築工事（電気設備）請負契約
契 約 の 方 法	<u>随意契約</u>	<u>電子による条件付き一般競争入札</u>
契 約 の 金 額	<u>306,031,000円</u>	<u>302,500,000円</u>
契 約 の 相 手 方	東京都葛飾区水元3丁目16番13-104号 工藤電業株式会社 代表取締役 工 藤 賢 作	千葉県柏市新柏1丁目16番地12 工藤電機工業株式会社 代表取締役 工 藤 賢 作
工 期 限	変更なし	令和7年2月28日
内 容	変更なし	(1) 施設概要 ア 地方公共団体の支庁及び児童福祉施設等 延床面積 3,781.87平方メートル、鉄骨造、3階建て イ ごみ置き場及び園庭倉庫 延床面積 28.5平方メートル、鉄筋コンクリート造、1階建て ウ 駐輪場及び乗降場 延床面積 108.91平方メートル、鉄骨造、1階建て (2) 主要工種 ア 電気設備工事 一式 イ その他工事 一式

(仮称) 子育て・健康複合施設新築工事 (電気設備)



案内図