

立川市立第二小学校等複合施設整備事業

仮設校舎建設工事に関する説明会における意見等要旨

日時	会場	参加者
令和 7 年 7 月 4 日（金） 18：00～19：00	第二小学校 家庭科室	19 名
令和 7 年 7 月 5 日（土） 9：30～10：30	第二小学校 家庭科室	17 名
合 計		36 名

1. 主なご意見・ご質問等（同様の意見等はまとめています。）

【仮設校舎建設工事について】

（質問）資料 P6 の工事スケジュールについて、一番騒音が発生しやすい時期はいつ頃か。

（回答）基礎工事では、騒音よりも振動の方が出やすい。

鉄骨工事では、重機や荷揚げ、鉄骨を締める際の音などが発生する。屋根・外壁工事も同様。
設備・内装工事の際の騒音・振動は軽減されるが、感じ方は各個人や住居の近さで変わる部分があるため、ご理解頂きたい。騒音が発生しやすい時期は 9 月～12 月頃まで。

（質問）その 3 ヶ月間で、特に大きな騒音が発生するタイミングはあるのか。

（回答）特定の時期に大きい騒音が発生するということはない。

（質問）資料 P7 仮グラウンドの仮囲い設置について、図面上、右上部のラインが凹んでいるのは新設校舎建て替え計画に伴うものなのか。

（回答）新設校舎を建てる際、または既存校舎の解体の際の工事ヤードとして確保している。

（質問）敷地南東ゲートから外に出ていく工事車両について、横断歩道を通過するように見えるが、誘導員の配置など安全対策をどのように考えているのか。

（回答）重機、工事車両の搬出入時には 1～2 名誘導員を配置し、一般車両、市民、生徒、学校関係者等支障がないように誘導する計画としている。現在、警察協議等を行っており、児童や歩行者等の安全を確保する計画とする。

（質問）工事の作業時間について、8 時半から 18 時までということだが、18 時完全撤収ということか。

（回答）前後 1 時間は片付け等を行うことがある。

（質問）一般的に作業時間が 18 時まででは長くないか。17 時までではないか。

(回答) 市の発注条件として、18時までとなっている。

(質問) 年末年始のスケジュールはどうなっているか。

(回答) 現時点では、12月27日か28日まで工事を行う予定である。年始については、2026年1月5日から工事を開始する予定としている。今後、仮囲いに設置するお知らせ看板で休みの予定を周知するようにする。

(質問) 資料P14 現場周辺に工事車両を待機させないとあるが、夏になると冷房をかけたままにして騒音振動など発生すると思うので、特に気をつけてほしい。

(回答) 工事車両のアイドリングストップの禁止については、工事関係者に周知徹底する。

(質問) 工事車両が敷地南東ゲートから敷地内に進入する際は、車両前方から進入するのか。それとも、緑川通りで転回をし、後方から進入するか。敷地内で転回はできるのか。

(回答) 現時点では、車両前方から進入する計画である。敷地外に出る際は、車両後方から出る計画としている。小さい一般車等であれば敷地内で転回できるが、大型の車両は転回できない。

(質問) 工事車両が後方から出る際に、子どもが死角に入り危ない。再検討したほうがよい。

(回答) 子どもの安全確保について検討する。

(質問) 工事関係者用の事務所はどこに設けるのか教えてほしい。敷地内に設置するのか。

(回答) 今回の計画では、仮設校舎建設中もできるだけ既存校舎の校庭を広く確保するため、工事に使用できるスペースを最小限にする必要がある。現場事務所については、敷地内だけでなく、敷地外（近隣）も含め検討中である。

(質問) プールがある場所は現場事務所などに使用することは出来ないのか。

(回答) プールは既存校舎と共に解体を予定しているので、そこに現場事務所を設置するのは難しい。

(質問) 学校南側の緑川通りの中央分離帯部分にある公園では夕方よく子ども達が遊んでいる。その公園に現場事務所等を設置する計画はあるか。

(回答) 緑川通りの中央分離帯部分の利用について、公園以外の用地については、工事の現場事務所として敷地を活用する可能性がある。

【仮設校舎建設工事中の通学路について】

(質問) 資料P11について、敷地東側の道路はスクールゾーンでは無かったと思う。朝も車が進入できるはずだが、今後スクールゾーンとするなど、通行規制などの予定はあるのか。

(回答) スクールゾーンに関しては、教育委員会学務課が所管となるので、今後確認する。

(質問) 敷地東側の道路は、一方通行ではなく両側通行。2.8m程度しかないため車が鉢合わせると

子ども達にとって危険である。車が進入できないよう規制をかける必要があるのではない
か。

(回答) スクールゾーンに関しては、教育委員会学務課が所管となるので、今後確認する。

(質問) 現在の正門（北西側）は使用できないのか。

(回答) 仮設校舎建設時については、既存校舎の正門を今まで通り使うことができる。学校関係者だけでなく、くるプレや登下校にも使用する予定である。

(質問) 敷地南側のスクールゾーン（一方通行）について、朝 7 時半から 8 時半までバリケードを出して車両の通行を止めている。仮設校舎建設中は登下校の入り口が変わるとのことだが、バリケードの設置についてはどのように対応すべきか。

(回答) 登下校については、黄・赤・緑コースは正門（敷地北西側）を使用し、青コースは敷地東側道路中間部分に新たに設置する仮設の門を使用する予定としている。敷地南側のスクールゾーンは、登下校ルートとして使用しない想定である。スクールゾーン用のバリケードについては、工事期間中は必要が無くなる可能性もあり、今後、学校と PTA の方で相談させてほしい。

(質問) 先程、正門を使用すると言っていたが、敷地西側の道路は、抜け道で車の通りが多い。歩道が狭く 1 人通るのがやっとで、登下校する児童の安全を確保するのは難しいのではないのか。競輪場開催時に車両通行止めとなっているように、登下校時間だけ車両の通行を止めることはできないのか。

(回答) 学校の周辺道路は全て道が細い。工事の関係で南側の西門と東門が使えない以上、正門（北西側）と東側道路沿いに新設する仮設の門を使う以外に対策はないと考えている。
スクールゾーンの指定に関しては警察との協議で許可を頂くことと、近隣の方々の同意が必要になるため、新たに西側の道路を指定することは難しい。

【仮設校舎の諸室及び設備等について】

(質問) 仮校舎の冷暖房はどうなっているのか。教室の広さは今の校舎よりも狭くなるのか。

(回答) 基本的に教室や音楽室等の特別教室など、一般的に授業を行う諸室には冷暖房を備えます。教室面積については若干狭くはなるとおもいますが、各教室 36 名の机が配置できるスペースを確保しています。

(質問) くるプレの場所は確保してもらえるのか。

(回答) くるプレの専用室は計画していない。1F の多目的室について、午前中は学校で使用し、午後
はくるプレが使用する計画としている。

【新設体育館・校舎等の設計について】

(質問) 新設校舎の設計は現時点で固まっているのか。

(回答) 現在設計中で、完了していない。

(質問) 設計の進捗はどのようになっているのか。

(回答) 資料 P5 の通り、現在、基本設計を行っている段階である。

(質問) 敷地東側の道路がとても狭く、通学路で朝は車も多い。道路部分を広げられないか。

また、新設体育館が敷地北東側に配置される計画となっているようだが、これまでどおり、西側へ配置できないのか。

(回答) 今回は、仮設校舎建設に伴う説明会である。ご意見としてお伺いさせていただく。

(質問) 基本設計の内容はいつ説明されるのか。

(回答) 基本設計については年末年始頃までにまとめられるよう作業を進めている。

説明会の開催時期は現在未定だが、決まり次第ご案内する。

(質問) 新設体育館の配置について、現在の西側から東側に変更になることで、近隣にどのような影響が出るのか、設計がまとまる前に教えてほしい。あわせて、音に対する対策もしてほしい。

(回答) 今回は、仮設校舎建設に伴う説明会である。新設校舎や体育館の近隣への影響等については、基本設計の説明会の中でご説明させていただく予定としている。

【解体・移設物について】

(質問) 校庭南側の藤棚と敷地南西角にある花壇は全部解体するのか。解体する場合、作り直す計画はあるか。

(回答) 藤棚は、仮設校舎建設時に支障となるため解体する。敷地南西角の花壇については、現在基本設計の中で検討中である。

(質問) 藤棚について、70 年程前からあるもので学校の顔のようなものになっている。そのまま残すことや移植等検討することはできないか。

(回答) そのままの位置で残すことはできない。樹木の状態等を確認した上で、移植可能かどうか検討する。

(質問) 仮設校舎建設にあたって、遊具や樹木を解体する計画としているとのことであるが、日陰が無いように見受けられる。どのような計画としているのか。

(回答) 樹木の配置等について、設計の中で検討する予定である。

(質問) 校庭南側、西門を入った辺りに 50 周年記念碑が建っているが、これは移設するのか。

(回答) 整備計画上は移設となっているが、物理的に移設可能かどうか（壊れてしまわないかどうか）確認して、最終的な方針を決めたい。他の記念碑や卒業制作物等も同様と考えている。

【校舎解体前のイベントについて】

(質問) 新校舎を使用できずに卒業してしまうことにに対し残念な思いをさせたくない。新校舎が完成した際に卒業生を招待することや、既存校舎を解体する前に、子ども達の思い出に残るようなイベントを開催してもらえると嬉しい。解体前に校舎を見たいとの声も聞いている。

(回答) 解体前のイベントについては、児童の安全を確保した上でどんなことが出来るか、事業者と市と学校とで相談しながら検討したい。何か良い提案があれば参考にさせていただくので、学校にお声掛けしてほしい。

【学校運営について】

(質問) 遠足や夏のプール等行事の際に大型バスが並んでいるが、時によってかなりの時間空ぶかしをして停まっていることがある。出来るだけ短い時間で移動が出来るよう配慮してほしい。

(回答) 配慮する。

【その他】

(質問) 「複合施設」とはどういう意味か。

(回答) 児童館、学童保育所等を併設する施設となるため複合施設としている。

(質問) 既にある学童とは別にこちらにも作るのか。学童跡地はどのようなになるのか。

(回答) 既存の学童は廃止する予定で、跡地の利用については未定である。

(質問) 学童が移設となることについての説明もきちんとお願いしたい。

(回答) 本年1月に開催した説明会で説明させていただいているが、次回また改めて説明する。

(質問) グラウンドが狭くなり、子ども達の遊ぶ場所が少なくなることが心配。

(回答) 工事中、校庭は出来るだけ広く取れるよう計画したいと考えている。

(質問) 新設校舎には、防災倉庫を設けることになると思うが、市の防災課と協議をして決めてほしい。

(回答) 市の防災課と協議し計画を進める。

2. 意見提出用紙（会場アンケート）

<出席者の属性>

学校との関係	7月4日 (金)	7月5日 (土)
第二小学校の児童の保護者	2	3
第二小学校に入学予定の未就学児の保護者	0	4
高松児童館又は曙学童保育所利用者	0	0
保護者以外で曙町又は高松町に在住	6	5
その他	3	2
未回答	8	3
計	19	17

お住まい	7月4日 (金)	7月5日 (土)
曙町	9	8
高松町	0	4
曙町又は高松町以外で立川市内	0	1
立川市外	1	1
未回答	9	3
計	19	17

<いただいたご意見>

【仮設校舎建設工事中の通学路について】

- ・ 安全対策等については、今後も周知してほしい。
- ・ 学校周辺から離れた道路にも配慮してほしい。
- ・ 学校東側道路は非常に狭く車が通行するだけで歩行者は通行困難になる。交通規制を考えてほしい。
- ・ 登下校人数と工事関係車両の入場が重なると思うので対策を考え、児童・近隣住民・通行人の安全安心を最優先に工事を進めてほしい。
- ・ スクールゾーンの見直してほしい。スクールゾーンの新規指定についても一考の余地があると思う。

【仮設校舎の諸室及び設備等について】

- ・ 防災倉庫が単独で作られておりとても良い設備である。

【新設体育館・校舎等の設計について】

- ・ 本設の体育館を東側に配置する意味が分からない。既存の場所から変更してほしくない。
- ・ 設計途中でも、設計の進捗について情報提供してほしい。
- ・ 設計内容について意見を述べる場を設けてほしい。

- 事業の各段階において説明会を開催するとのことなので、第二小学校の入学予定者にも説明会開催の案内をいただきたい。また、説明会では、仮校舎・新校舎における防犯面、地域の避難所としての機能、学童、プール等について説明してほしい。

【解体・移設物について】

- 健康被害が出ないように解体工事は夏休み期間中に行うよう配慮してほしい。

【校舎解体前のイベントについて】

- 校舎全体を使用したアートフェスティバルや「学校かくれんぼ」等のイベントの開催してほしい。
- 不要になったイス・机があれば地域に提供いただきたい。

【その他】

- 仮囲いに設置する扉については、最小限とし、設置する場合は、児童が勝手に進入できないよう配慮してほしい。
- 飼育小屋とブランコ間にある遊具（土管を組み合わせたもの）は 50 周年時にタイムカプセルを埋めた場所と聞いている。掘り出したのかどうか気になる。