

旧けやき台小学校解体工事請負変更契約

上記の議案を提出する。

平成 30 年 12 月 11 日

提出者 立川市長 清水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

## 旧けやき台小学校解体工事請負変更契約

旧けやき台小学校解体工事請負契約（平成 30 年 5 月 21 日議決、立川市議案第 60 号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

### 記

- 1 契約の方法 随意契約
- 2 契約の金額 186,294,600円
- 3 工 期 限 平成31年3月25日

(参 考)

旧けやき台小学校解体工事請負変更契約


変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契約の名称	変更なし	旧けやき台小学校解体工事請負契約
契約の方法	随意契約	電子による条件付き一般競争入札
契約の金額	186,294,600円	142,014,600円
契約の相手方	変更なし	東京都足立区加賀2丁目12番17号 株式会社栄伸建設工業 代表取締役 水 島 寛
工 期 限	平成31年3月25日	平成31年2月28日
内 容	変更なし	(1) 施設概要 ア 校舎棟 延床面積 7,022 平方メートル、鉄筋コンクリート造、3階建て イ 体育館 延床面積 794 平方メートル、鉄筋コンクリート造、2階建て ウ 学童保育所 延床面積 159 平方メートル、鉄骨造、1階建て エ その他 (2) 設計概要 ア 建物解体 イ 工作物解体 ウ 外構解体 エ 電気設備解体 オ 機械設備解体 カ アスベスト含有材除去 キ PCB含有材分析 ク 家屋調査

(参考)




旧けやき台小学校解体工事



案内図

(参考)



(主な変更内容)

- ①：屋上のアスファルト防水のアスベストの除去を追加
- ②：ダクトパッキンのアスベストを除去する方法を変更
- ③：機械室の断熱材裏の吹付けアスベストの除去を追加
- ④：シートゲートからパネルゲートに変更

配置図