

旧けやき台小学校解体工事請負変更契約

上記の議案を提出する。

平成 31 年 3 月 15 日

提出者 立川市長 清水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

旧けやき台小学校解体工事請負変更契約

旧けやき台小学校解体工事請負契約（平成 30 年 5 月 21 日議決、立川市議案第 60 号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

1 契約の金額 193,503,600円

(参 考)

旧けやき台小学校解体工事請負変更契約

変更対照表


| 区 分 | 新 契 約 | 変更契約（平成30年12月18日議決、立川市議案第127号） | 当 初 契 約 |
|--------|--------------|--------------------------------|--|
| 契約の名称 | 変更なし | 変更なし | 旧けやき台小学校解体工事請負契約 |
| 契約の方法 | 変更なし | 随意契約 | 電子による条件付き一般競争入札 |
| 契約の金額 | 193,503,600円 | 186,294,600円 | 142,014,600円 |
| 契約の相手方 | 変更なし | 変更なし | 東京都足立区加賀2丁目12番17号 株式会社栄伸建設工業 代表取締役 水 島 寛 |
| 工 期 限 | 変更なし | 平成31年3月25日 | 平成31年2月28日 |
| 内 容 | 変更なし | 変更なし | (1) 施設概要 ア 校舎棟 延床面積 7,022 平方メートル、鉄筋コンクリート造、3階建て イ 体育館 延床面積 794 平方メートル、鉄筋コンクリート造、2階建て ウ 学童保育所 延床面積 159 平方メートル、鉄骨造、1階建て エ その他 (2) 設計概要 ア 建物解体 イ 工作物解体 ウ 外構解体 エ 電気設備解体 オ 機械設備解体 カ アスベスト含有材除去 キ PCB含有材分析 |

| | | | |
|--|--|--|--------|
| | | | ク 家屋調査 |
|--|--|--|--------|

(参考)




旧けやき台小学校解体工事



工事場所：立川市若葉町1丁目13番地の1（旧けやき台小学校）

案内図



(主な変更内容)

- ① : 基礎下のラップルコンクリートの除去を追加
- ② : 交通誘導員の追加

配置図