

立川市公共下水道緑川幹線改築（長寿命化対策）第1期工事請負変更契約

上記の議案を提出する。

平成31年2月22日

提出者 立川市長 清水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和38年立川市条例第68号）第2条の規定による。

立川市公共下水道緑川幹線改築（長寿命化対策）第1期工事請負変更契約

立川市公共下水道緑川幹線改築（長寿命化対策）第1期工事請負契約（平成30年7月26日議決、立川市議案第65号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

1 工 期 限 平成31年3月22日

(参 考)

立川市公共下水道緑川幹線改築（長寿命化対策）第1期工事請負変更契約

変更対照表

区 分	新 契 約	変更契約（平成30年12月7日議決、立川市議案第101号）	当 初 契 約
契約の名称	変更なし	変更なし	立川市公共下水道緑川幹線改築（長寿命化対策）第1期工事請負契約
契約の方法	変更なし	随意契約	電子による条件付き一般競争入札
契約の金額	変更なし	174,522,600円	178,740,000円
契約の相手方	変更なし	東京都品川区南大井6丁目20番14号 イーラストスクエア大森5F 日本ノーディグテクノロジー株式会社 代表取締役 藤井重樹	東京都千代田区一番町6番地 相模屋本社ビル4F 日本ノーディグテクノロジー株式会社 代表取締役 藤井重樹
工 期 限	平成31年3月22日	変更なし	平成31年2月28日
内 容	変更なし	(1) 管きょ内面被覆工 44.80メートル (2) 既設管きょ補強工 一式	(1) 管きょ内面被覆工 44.50メートル (2) 既設管きょ補強工 一式

立川市公共下水道緑川幹線改築(長寿命化対策)第1期工事

案内図

