

立川市立第五小学校校舎増築工事（建築）請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和5年3月8日

提出者 立川市長 清水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和38年立川市条例第68号）第2条の規定による。

## 立川市立第五小学校校舎増築工事（建築）請負変更契約

立川市立第五小学校校舎増築工事（建築）請負契約（令和4年3月22日議決、立川市議案第23号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

### 記

- 1 契約の金額 382,602,000円
- 2 工 期 限 令和5年4月28日


(参考)

立川市立第五小学校校舎増築工事（建築）請負変更契約  
変更対照表

区分	新契約	変更なし	変更契約（令和4年12月20日議決、立川市議案第99号）	変更なし	変更契約（令和4年9月30日議決、立川市議案第66号）	変更なし	当初契約	約
契約の名称	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	立川市立第五小学校校舎増築工事（建築）請負契約	約
契約の方法	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	随意契約	随意契約	電子による条件付き一般競争入札	
契約の金額	382,602,000円	382,602,000円	351,582,000円	351,582,000円	316,932,000円	316,932,000円	315,590,000円	
契約相手方	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	立川市富士見町2丁目11番16号 株式会社長井工務店 代表取締役 長井 守	
工期	令和5年4月28日	令和5年4月28日	令和5年3月24日	令和5年3月24日	変更なし	変更なし	令和5年3月3日	
内容	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	(1) 施設概要 ア 校舎（増築部分） 延床面積990.58平方メートル、鉄骨造、2階建て イ 渡り廊下（増築） 延床面積31.23平方メートル、アルミニウム造、1階建て (2) 主要工種 ア 建築工事 一式 イ その他工事 一式	



立川市立第五小学校校舎増築工事（建築）




工事場所：立川市高松町1丁目12番25号（立川市立第五小学校）

（主な変更内容）

- ①：工事車両通行経路における交通誘導員の配置の追加

案内図



- (主な変更内容)
- ②: 仮囲いフェンス等のリース期間の延長及び鉄骨部材の保管の追加
  - ③: 埋戻し用の土の追加
  - ④: 窓台の仕様の変更

配置図

