

学校統合及び新校舎建設に向けたスケジュールと検討組織等について


1 学校統合及び新校舎建設に向けた今後の概略スケジュールについて

施設等	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度
けやき台小・ けやき台小跡地	引越し準備等	引越し準備等、 閉校式	解体工事・新校舎建設			新校舎へ移 転
若葉小・ 若葉小跡地	受入準備等	受入準備等 閉校式	新学校設立（開校式典）30年4月 新学校として既存校舎+仮設校舎で始動			（跡地活用等）
	仮設校舎の検 討・設計	仮設校舎建設				
下記5委員会	検討		（必要に応じて検討）			

2 学校統合及び新校舎建設に伴い発足する委員会について

学校統合と新校舎建設に向けて下記の5つの検討組織（委員会）を立ち上げる。各委員会は設置要綱を策定したうえで発足し、課題事項について協議検討するとともに、全体を統括する委員会である小学校統合及び新校舎建設事業検討委員会と情報共有する。また、各委員会で検討した内容については、適宜、議会や教育委員会等へ報告・提案等を行うとともに、両校の保護者や地域に向けて情報発信を行う。

【参考】 各委員会の関係図



1) 全体を統括する委員会

	組織名	構成	主な検討内容等
①	小学校統合及び新校舎建設事業検討委員会 平成 28 年 4 月発足	教育部長、学校長、副校長、教育総務課長、学務課長、指導課長、教育支援課長、子ども育成課長 【事務局】教育総務課	①スケジュール管理・全体調整 ②新校舎の基本構想 ③学童保育所 ④情報共有 ⑤教育委員会等への報告 ⑥保護者説明会開催等

2) 新校舎建設に伴う委員会

	組織名	構成	主な検討内容等
②	新校舎建設マスタープラン検討委員会（*注） 平成 28 年 7 月発足予定	学識者 2 名、教育部長、学校長、教育総務課長、学務課長、指導課長、子ども育成課長、青少年健全育成関連団体、保護者、公募市民等 【事務局】教育総務課	①新校舎の基本構想 ②学童保育所 ③保護者等からの新校舎への要望等のとりまとめ

* マスタープラン支援業者は、プロポーザル方式により選定し、7月に契約予定

3) 学校統合に伴う委員会

	組織名	構成	主な検討内容等
③	新学校設立検討委員会 平成 28 年 7 月発足予定	学校長、学務課長、青少年健全育成関連団体、保護者等 【事務局】学務課	①校名の検討 ②校歌の検討 ③校章の検討
④	通学路安全対策検討委員会 平成 28 年 6 月発足	学校長、学務課長、保護者、シルバー人材センター、警察、道路管理者等 【事務局】学務課	通学路における児童の安全確保
⑤	教育課程編成検討委員会 平成 28 年 5 月発足	学校長、副校長、教務主任、指導課長、統括指導主事 【事務局】指導課	①教育課程等の調整 ②学校保管金の引継ぎ ③学校運営協議会等の配置

* 各委員会の構成は、今後変更になる可能性があります。