

# 施設検討委員会ニュース

第37号 令和3年1月発行  
立川基地跡地利用施設検討委員会  
会長 佐藤 良子

今回の「施設検討委員会ニュース」では、第39回立川基地跡地利用施設検討委員会において、立川市から報告のあった内容などについてお知らせいたします。

## 第39回立川基地跡地利用施設検討委員会(令和2年12月16日(水)開催)

立川市から、新清掃工場整備運営事業における7月の本体工事着手から11月までの工事内容について報告がありました。

### 1. 主な工事内容

以下の①及び②のとおり、現在、主にゴミピット部の工事と煙突の工事を進めているとの説明がありました。

全景写真(敷地南東より)



全景写真(敷地北西より)




#### ① ゴミピット部の工事状況

工事敷地内で一番深くまで掘削するゴミピット部の山留工事(連続地中壁:TRD工法)が完了し、掘削工事を進めています。

ゴミピット部の山留工事



ゴミピット部の掘削工事



## ② 煙突の工事状況

煙突基礎の地盤強度を確保するための地盤改良工事を行い、所定の強度が確保できているか確認した後、煙突基礎の鉄筋工事を行っています。

地盤改良工事(施工中)



地盤改良工事(完了)



鉄筋工事



地盤強度の確認



## 2. 新清掃工場 事業スケジュール

今後の予定	
令和4年9月頃	運営事業に関する説明会
令和4年10月～令和5年2月	焼却炉試運転
令和5年2月28日	竣工
令和5年3月1日	運営業務委託開始（供用開始後、用地の譲与申請）
令和5年度～	敷地内北側、緩衝帯等整備（緩衝帯、緑地、防災機能を持つオープンスペース）

問い合わせ先：立川基地跡地利用施設検討委員会(大山自治会事務所)TEL042-537-4427  
事務局(立川市環境下水道部新清掃工場準備室)TEL042-523-2111(内線4012)