通学路安全対策検討委員会（若葉町地区）スケジュール

区分	平成28年度									平成29年度												平成30年度
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
全体							新学校及び新校舎に関する地域説	新入生保護者説明会											経過報告会	新入生保護者説明会		新校開校
検討委員会	7/15(金)準備会	①8/18(木)	②9/16(金)五日市街道中心に調査	③10/6(木)		④【通学路安全対策検討案】提示																
五日市街道の横断箇所				児童想定図に基づき、横断箇所決定																		
五日市街道横断箇所以外の通学路検討											五日市街道横断箇所以外の通学路検討（29年度中に学校で決定）											
【ソフト】見守り通学誘導員				見守り場所の大枠決定											30年度予算要求							
【ハード】安全対策			29年度予算要求	安全対策要望の取りまとめ		安全対策要望を管理者へ伝達								安全対策工事の実施								
その他																						

≪信号、標識、道路舗装etc≫
道路管理者：東京都、立川市
交通管理者：警察

・「通学路」の表示看板、路面舗装
・信号機