資 料

今後のスケジュールと議事案

事務局	審議会

事業スキーム、事業スケジュール等の検討

平成29年11月24日	第１回審議会
①設置条例について、②委嘱状の交付、③自己紹介、④会長・副会長の選任、⑤諮問、⑥事業概要について、⑦入札及び契約方法に係る基本方針、⑧今後のスケジュールと議事案	

実施方針(案)及び基準仕様書(要求水準書)原案の作成

実施方針：事業内容や民間事業者の募集要項を示したもの
基準仕様書：民間事業者に求める建設・運営に係る仕様書

平成30年２月下旬	第２回審議会
①基準仕様書(要求水準書)原案について	

平成30年４月中旬	第３回審議会
①実施方針(案)について、②基準仕様書(要求水準書)原案について	

平成30年６月
実施方針及び基準仕様書(要求水準書)原案の公表

質問 回答 → 実施方針等に対する質問回答

入札説明書(案)等の作成

入札説明書：事業内容や民間事業者の募集要項を示したものであり、実施方針を詳細化したもの
基準仕様書：民間事業者に求める建設・運営に係る仕様書
事業者選定基準書：落札者が基準仕様（要求水準）を満たしているかを審査するための基準を示したもの
契約書：事業締結のための契約書（案）

平成30年７月	第４回審議会
①入札説明書(案)について、②基準仕様書(要求水準書)案について、③事業者選定基準書（案）について	

平成30年８月	第５回審議会
①実施方針等に対する質問回答について、②入札説明書(案)について、③基準仕様書(要求水準書)案について、④事業者選定基準書（案）、⑤契約書（案）について	

平成30年９月下旬
入札公告（入札説明書等の公表）

質問 回答 → 入札説明書等に対する質問回答

書類提出 合否通知 → 入札参加資格審査書類の審査

質問 回答 → 入札説明書等に対する質問回答 ×３回

平成31年１月下旬	第６回審議会
①応募者からの入札説明書等に対する質問及び回答（全3回）について	

平成31年３月上旬
入札（提案書受付）

平成31年３月下旬	第７回審議会
①最低価格応札額について、②提案書の事後審査について	

提案書に対する質問回答（必要に応じて） 質問 回答

平成31年４月下旬	第８回審議会
①応募者の基準仕様（要求水準）達成状況の確認について（審査結果の確定）、②落札者の公表について	

平成31年４月下旬
落札者の決定、公表

平成31年５月	第９回審議会
①答申について、②契約手続きの状況について	

平成31年６月
仮契約、本契約