資　料

今後のスケジュール

事　務　局	審　議　会

平成30年７月５日
実施方針の公表

入札説明書(案)等の作成

入札説明書：事業内容や民間事業者の募集要項を示したものであり、実施方針を詳細化したもの
基準仕様書：民間事業者に求める建設・運営に係る仕様書
事業者選定基準書：落札者が基準仕様（要求水準）を満たしているかを審査するための基準を示したもの
契約書：事業締結のための契約書（案）

平成30年７月31日　第５回審議会
①基準仕様書（案）について、②入札説明書（案）について、③様式集（案）について、④実施方針に対する質問回答について

平成30年８月８日
基準仕様書（案）の公表

質問 回答 → 実施方針に対する質問回答　平成30年８月10日

質問 回答 → 基準仕様書（案）に対する質問回答　平成30年８月下旬

平成30年９月３日　第６回審議会
①様式集について、②基準仕様書について、③入札説明書について、④契約書（案）について、⑤今後のスケジュール

平成30年10月２日
入札公告（入札説明書等の公表）

質問 回答 → 入札説明書等に対する質問回答　×２回

平成30年12月下旬　第７回審議会
①事後審査の進め方について、②入札説明書等に対する質問及び回答について

平成31年１月28日
入札（事業提案書受付）

平成31年２月25日　第８回審議会
①最低価格応札額について、②事後審査（ヒアリング）、③質問内容の確認

事業提案書に対する質問回答（１回目）　質問（3/5）回答（3/12）

平成31年３月19日　第９回審議会
①質問回答（1回目）の確認、②事後審査、③質問内容の確認

事業提案書に対する質問回答（２回目）　質問（3/22）回答（3/29）

平成31年４月３日　第10回審議会
①審査結果の確定、②答申について、③落札者の公表について

平成31年４月中旬
落札者の決定、公表

平成31年４月下旬
基本協定の締結
施設整備請負契約（仮契約）の締結

平成31年５月中旬
基本契約の締結

平成31年６月下旬
施設整備請負契約（本契約）の締結
運営業務委託契約の締結