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①地震、津波等の災害に備えるための整備

【 達 成 状 況 】

○

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

100.0

-

施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

目標

95.5

幼稚園

学校区分

小学校

中学校

高等学校

-

-

　本市は、平成１４年度までに対象小中学校計２５校の校舎６７棟（渡り廊下含む。）の耐震診断を実施済み。
平成１６年度に「立川市小中学校校舎耐震化推進計画」を策定し、耐震補強を行うこととした。平成１７年度からの５ヵ年計画により、順次校舎の耐震
化を図っている。
　平成２２年度までに中学校では全棟で耐震補強を終了し、小学校では平成23年度までに全体の耐震化率が95.5％となった。なお、残りの未耐震化
施設は次年度以降の計画で建替事業を行い、建築中は耐震基準を満たした仮設校舎を設置する事で耐震性を確保していく。

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

特別支援学校

達成状況

95.5

耐震化率（％）

100.0

-

-

-



【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

【 所 見 】

計画したが、すべて実施できなかった。

　第三中学校においては、平成21年度に障害のある生徒が支障なく、安全かつ円滑に学校生活を送る事が出来る様に、エレベーター、スロープ、手
すり、身障者用トイレなどの整備を行った。また平成23年度には情緒障害特別支援学級を整備し、バリアフリー化を推進させた。
　第五小学校及び松中小学校の校長室・職員室等に設置されている空調機は年式が古く修理が困難であるため改修工事を行い、施設環境の整備を
図った。
今後はバリアフリー化を含め、良好な教育環境を維持する上で、定期的かつ計画的な工事が必要である。必要性・緊急性を見極め、事業展開を図っ
ていく。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

計画どおり実施できた。

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。



2

3

　施設整備計画に計上していた事業については、一部に事業の遅れがあったものの、耐震事業・質的整備向上に資する事業ともに実施する事が出
来た。次年度以降については小学校の建替事業や増築工事と併せ、老朽化の進む学校施設の大規模改修工事はじめ良好な教育環境を維持するた
めの事業が数多く控えているが、公共施設の保全優先度を設定した立川市公共施設保全計画に基づき、整備順位の高い施設から優先的に整備を
進めていく。

事後評価の時期及び方法について

　　計画事業の事業完了後に本市教育委員会事務局による事後評価を行った。その結果を本事後評価書に著し、本市ホームページにて公開してい
く。

事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について



1 立川市公立学校等施設整備計画 都道府県名 東京都

市 町 村 名 立川市

2 立川市

3 平成２１年度～平成２３年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年10月9日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年10月20日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年10月20日

③ 0603 大規模改造（空調） 校 - ○ 平成24年9月28日

① 0501 地震補強 校 R ○ 平成21年10月30日

① 0501 地震補強 校 R ○ 平成21年9月30日

③ 0603 大規模改造（空調） 校 - ○ 平成24年9月28日

① 0511 地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年9月10日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年9月10日

③ 0604 大規模改造（障害） 校 - ○ 平成22年2月1日

③ 0604 大規模改造（障害） 校 - ○ 平成23年11月14日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年9月30日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成22年7月24日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成22年11月30日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成21年10月9日

第五小学校

第五小学校

第三小学校

立川第三中学校

第五小学校

大山小学校

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名
事業
番号

整備
区分学校名

施設整備計画の変更

立川第三中学校

立川第七中学校（Ⅰ期工事）

立川第六中学校

立川第七中学校（Ⅱ期工事）

柏小学校

立川第八中学校

計画期間

個別事業一覧

第九小学校

西砂小学校

松中小学校


