
新学校給食共同調理場に係る全体スケジュール（現時点での想定）
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※１学校改修に係る施工：設計等の進捗により、施工開始時期は変動します。
※２単独調理校保護者対象の説明会、試食会：新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和３年度中に実施予定。
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設計

（10ヶ月）

・取得に向けて財務省と協議、諸手続き

・樹木伐採、不発弾調査等を実施

建設

（14ヶ月）

開
業
準
備

供用開始

＊２学期から

令和３年７月８日

第13回教育委員会資料

教育部学校給食課

売
買
契
約

基本設計 → 実施設計（委託）

施工 ※１

市ホームページ掲載 等

建設用地の買入れ・予算審議

【単独調理校保護者】

説明会、試食会 ※２

事
業
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