
議案第 114 号  

 

 

立川市西砂学童保育所・西砂小くるプレルーム（仮称）建替工事（建築）請

負変更契約  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  令和８年９月 25 日  

 

 

 提出者   立川市長  酒  井  大  史  

 

 

 理由  

  立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

38年立川市条例第 68号）第２条の規定による。  



立川市西砂学童保育所・西砂小くるプレルーム（仮称）建替工事（建築）

請負変更契約  

 

 立川市西砂学童保育所・西砂小くるプレルーム（仮称）建替工事（建築）請負契

約（令和７年６月 26 日議決、立川市議案第 70 号）を次のとおり変更し、契約を締

結する。  

記  

１  契約の金額  ３００，１０２，０００円  

 

 

 



（参 考） 

   立川市西砂学童保育所・西砂小くるプレルーム（仮称）建替工事（建築）請負変更契約 

   変更対照表 

区  分 新     契     約 
変更契約（令和８年５月28日議決、立川市

議案第74号） 
当   初   契   約 

契 約 の 名 称 変更なし 変更なし 立川市西砂学童保育所・西砂小くるプレル

ーム（仮称）建替工事（建築）請負契約 

契 約 の 方 法 変更なし 随意契約 電子による施工能力等審査型総合評価方式

一般競争入札 

契 約 の 金 額 ３００，１０２，０００円 ２６５，１４４，０００円 ２４２，０００，０００円 

契約の相手方 変更なし 変更なし 立川市砂川町５丁目 17 番地の８ 

砂川建設株式会社 

代表取締役 安 藤   壽 

工 期 限 変更なし 令和８年11月30日 令和８年７月31日 

内 容 変更なし 変更なし (1) 新築施設概要 

延床面積 498.46 平方メートル、鉄骨

造、２階建て 

(2) 解体施設概要 

延床面積 174.96 平方メートル、鉄骨

造、１階建て 

(3) 主要工種 

ア 建築工事    一式 

イ 解体工事    一式 

ウ その他工事   一式 
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