
長期
H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7以降

北口西地区
西側新自由通路

・西側新自由通路整備
　平成29年３月竣工
　社会資本整備総合交付金を活用

事業完了により達成

南口
・南口　メインデッキ（駅前）エスカレーター設置
　平成28年３月竣工
　社会資本整備総合交付金を活用

事業完了により達成

北口
・北口西地区　サブデッキ整備
　再開発事業組合による整備
　平成28年７月竣工

事業完了により達成

・北口デッキエスカレーター設置
　令和４年２月竣工

事業完了により達成

・立川駅前歩道立体化計画の検証、検討
　曙橋交差点　準メインデッキ

事業化を検討

立川市

・58街区合築事業に伴う立川駅南口周辺の自転車駐車場の再編
　令和４年６月　コトリンク有料自転車等駐車場 完成
・中心市街地活性化用地の有効活用
　平成26年７月　あけぼの口南臨時自転車駐車場 完成

事業完了により達成

立川市
・民間施設への支援
　他市事例の研究による効果検証の結果、民間自転車駐車場の補助制度は実施しない。
 （立川市自転車活用推進計画）

―

立川市

・コトリンク有料自転車等駐車場
　都・市合築事業（駐輪場２階・１階(一部)・地下１階部分、
　　　　　　　　　自転車 1,742台 原動機付自転車(125ccまで) 78台）
　令和４年６月竣工

事業完了により達成

立川市・
鉄道事業者・

モノレール事業者

・立川ターミナル交通案内サイン等の整備
　平成30年度　　立川ターミナル基本ルール、立川ターミナル整備計画　策定
　平成31年度～令和２年度　交通案内サイン整備実施（市・JR・多摩都市モノレール）

事業完了により達成

自転車等駐車場整備（58街区）

公共サインの整備・更新による
充実

中心市街地
内での

回遊性向上

立川駅前
デッキの整備

立川市・
ビル所有者

北口 立川市

事業名称等進捗状況または予定

自転車等駐車場の計画的な整備
・民間施設への支援

評価短期 中期

立川市総合都市交通戦略　施策の進捗状況

重点整備地区①
中心市街地周辺地区

【地区の目標】

施策内容 検討・関連組織
施策の進捗状況と年次計画

A

2

・

A

3

街
区

資料２
【凡例】

■交通施策の分類 ■事業実施の確度

事業を実施 事業の実施時期を検討 事業化を検討交通基盤整備施策 交通サービス整備施策 交通需要マネジメント施策

市
街
地
再
開
発
事
業

5

8

街
区
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長期
H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7以降

立川市

・立鉄中付第１号線
　令和３年度　着手
・立鉄中付第２号線
　令和６年度　橋りょう架設及び道路築造工事予定
・立3・2・10号線
　令和３年度　着手

事業を実施

地域団体・
立川市・

交通管理者

・立川市内交通円滑化推進懇談会
　平成25年度　商工会議所が主体となり設置
　商工会議所、行政、地域団体、交通事業者、駐車場事業者等にて構成

事業を実施

地域団体・
立川市・

交通管理者

・まちづくりと一体的な駐車場の整理
　立川市駐車場整備計画改定（平成27年6月）
　地域ルールの検討

事業化を検討

東京都・
モノレール事業

者・
促進協議会*

・モノレール路線の延伸
　平成28年４月　交通政策審議会答申
　　地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクトとして位置づけ
　　上北台　　　　～　箱根ヶ崎：令和5年12月　都市計画案及び環境影響評価
　　　　　　　　　　　書案説明会開催
　　多摩センター　～　町田：令和３年12月　多摩都市モノレール町田方面延伸ルート
　　　　　　　　　　　検討委員会による延伸ルート選定
　　多摩センター　～　八王子
・モノレール路線の延伸の促進に関する要望

事業化を検討

立川市

・自転車の共同利用
　平成29年度　 立川駅北口西地区有料自転車駐車場にてレンタサイクル導入
　令和２年12月　立川市自転車活用推進計画策定
　令和４年４月　近隣市との相互乗り入れが可能なシェアサイクル導入

事業を実施

*促進協議会：多摩地域都市モノレール等建設促進協議会

中心市街地
周辺での

道路交通の
円滑性向上

都市計画道路整備
(立鉄中付第１号線・第２号線
 ・立3・2・10号線)

地域団体による交通円滑化に係
る協議の促進

まちづくりと一体的な駐車場の
整理（地域ルールの検討）

中心市街地
周辺への

アクセス性
の

向上

自転車共同利用システムの導入

モノレール路線の延伸

検討・関連組織施策内容 中期短期 評価事業名称等進捗状況または予定
施策の進捗状況と年次計画

5

8

街
区

【凡例】
■交通施策の分類 ■事業実施の確度

事業を実施 事業の実施時期を検討 事業化を検討交通基盤整備施策 交通サービス整備施策 交通需要マネジメント施策

A

2

・

A

3

街
区
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地
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長期
H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7以降

バス事業者・
商業施設・

立川市
・民間開発（ららぽーと）に伴う新路線の設置（平成28年９月から） 事業完了により達成

立川市
・コミュニティバス再編計画
　平成28年９月　くるりんバス再編により、北ルート廃止（地区内の運行なし）

事業完了により達成

立川市 ・高松駅にてレンタサイクルを社会実験中（無料） 事業を実施

立川市 ・多摩モノレール立飛駅における自転車等駐車場の整備・有料化等の検討 事業化を検討

東京都・
モノレール事業

者・
促進協議会*

・モノレール路線の延伸
　平成28年４月　交通政策審議会答申
　　地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクトとして位置づけ
　　上北台　　　　～　箱根ヶ崎：令和5年12月　都市計画案及び環境影響評価
　　　　　　　　　　　書案説明会開催
　　多摩センター　～　町田：令和３年12月　多摩都市モノレール町田方面延伸ルート
　　　　　　　　　　　検討委員会による延伸ルート選定
　　多摩センター　～　八王子
・モノレール路線の延伸の促進に関する要望

事業化を検討

立川市・
鉄道事業者・

モノレール事業者

・立川ターミナル交通案内サイン等の整備
　平成30年度　　立川ターミナル基本ルール、立川ターミナル整備計画　策定
　平成31年度～令和２年度　交通案内サイン整備実施（市・JR・多摩都市モノレール）

事業完了により達成

*促進協議会：多摩地域都市モノレール等建設促進協議会

長期
H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7以降

地区内での
安心安全な
移動環境整

備

立川市・
開発事業者

・市道１級１号線（立川病院南側）
　平成30年　民間事業（立川病院）による整備

事業完了により達成

立川市
・市道１級５号線（やすらぎ通り）、市道南375号線整備
　平成30年度　竣工

事業完了により達成

立川市・
交通管理者

・市道１級５号線（やすらぎ通り）、市道南375号線整備
　平成31年度　竣工

事業完了により達成

バス事業者・
立川市

・コミュニティバス再編計画
　平成28年９月　　 くるりんバス錦ルート運行開始
　平成30年度から　 路線バス　立川病院への乗り入れ
　令和元年８月から くるりんバス錦ルート平日増便

事業完了により達成

東京都・立川市・
鉄道事業者

・ＪＲ南武線の立体化に向けた取り組み
　平成30年４月　着工準備採択
　令和５年８月都市計画素案の説明会を実施

事業化を検討

立川市

・西国立駅駅前広場の整備に向けた取り組み
　平成31年度　　 西国立駅駅前広場等基本計画の策定
　令和３年度　　 西国立駅周辺地域まちづくり構想の策定
　令和５年８月都市計画素案の説明会を実施

事業化を検討

旧庁舎周辺
地区への

アクセス性
の向上

街区幹線道路の整備
（市道１級５号線（やすらぎ通
り）の一部・市道南375号線）

自転車走行環境の整備
（市道１級５号線（やすらぎ通
り）の一部・市道南375号線）

路線バス網の充実

鉄道路線の立体化
（JR南武線　立川駅～矢川駅）

駅前広場の整備（西国立駅）

評価短期 中期

沿道歩道状空地整備
（市道１級１号線の一部）

重点整備地区③
旧庁舎周辺地区

【地区の目標】

施策内容 検討・関連組織
施策の進捗状況と年次計画

事業名称等進捗状況または予定

新市街地
周辺地区へ
のアクセス
性の向上

路線バス網の充実

コミュニティバス路線の見直し

自転車共同利用システムの導入

自転車等駐車場整備（立飛駅）

公共サインの整備・更新による
充実

モノレール路線の延伸

事業名称等進捗状況または予定 評価短期 中期

重点整備地区②
新市街地周辺地区

【地区の目標】

施策内容 検討・関連組織
施策の進捗状況と年次計画

立
川
基
地
跡
地
（
B

街
区
）

立
川
基
地
跡
地
（
A

街
区
）

【凡例】
■交通施策の分類 ■事業実施の確度

事業を実施 事業の実施時期を検討 事業化を検討交通基盤整備施策 交通サービス整備施策 交通需要マネジメント施策

病
院
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替

ら
ら
ぽ
ー
と
開
業
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長期
H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7以降

市道２級17号線
・市道２級17号線（開発事業者施行）
　平成29年３月　竣工

事業完了により達成

市道２級25号線
・市道２級25号線（立川市施行）
　平成23年度　事業着手
　令和３年度　駅前広場から市道北11号線まで竣工

事業を実施

南北街区幹線１号
東西街区幹線
東西道路２号
南北街区幹線２号

・南北街区幹線１号（開発事業者施行）
　未定
・東西街区幹線（立川市施行）
　未定
・東西道路２号（開発事業者施行）
　時期未定
・南北街区幹線２号（開発事業者施行）
　未定

事業化を検討

立川市・
交通管理者

・自転車走行環境の整備
　市道２級17号線　平成29年３月整備済み
　市道２級25号線　道路整備に合わせて施行中

事業を実施

立川市
・武蔵砂川駅駅前広場の整備
　平成31年度　竣工

事業完了により達成

立川市
・武蔵砂川駅周辺の自転車等駐車場整備
　令和２年２月　武蔵砂川駅第一有料自転車等駐車場の拡張　381台

事業完了により達成

バス事業者・
立川市

　未定 事業化を検討

立川市
・令和元年10月から　くるりんバス、MMシャトル(武蔵村山市)駅前広場への乗り入れ
・令和４年４月から　MMシャトルに代わり、むらタク(武蔵村山市)駅前広場への乗り入れ

事業完了により達成

武蔵砂川駅
の

地域拠点
機能の整備

駅前広場の整備
（武蔵砂川駅北口）

自転車等駐車場整備
（武蔵砂川駅）

駅への路線バスの乗り入れ
（武蔵砂川駅北口）

駅へのコミュニティバスの乗り
入れ
（武蔵砂川駅北口）

重点整備地区④
武蔵砂川駅北側地区

【地区の目標】

評価短期 中期

旧村山
工場跡地
地区への

アクセス性
の

向上

街区幹線
道路の整備

立川市・
開発事業者

自転車走行環境の整備

施策内容 検討・関連組織
施策の進捗状況と年次計画

事業名称等進捗状況または予定

【凡例】
■交通施策の分類 ■事業実施の確度

事業を実施 事業の実施時期を検討 事業化を検討交通基盤整備施策 交通サービス整備施策 交通需要マネジメント施策

駅
前
広
場
周
辺
整
備
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長期
H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7以降

立川市・
交通管理者

・自転車走行環境整備（自転車ナビマーク、自転車ナビライン）　整備延長22,800ｍ
　令和４年度　１級５号線（すずらん通り）、１級18号線（昭和記念公園通り）、
　　　　　　　東123号線に整備
　令和５年度　市道１級10号線（すずかけ通り）、１級13号線（国営公園北通り）に
　　　　　　　整備予定
・立川市自転車活用推進計画策定

事業を実施

立川市

・バリアフリー化推進事業
　立川市福祉のまちづくり指針に基づき整備
　整備実績（令和５年３月31日現在）
  視覚障がい者ブロック 約77％、歩道拡幅 約66％、巻込部改修 約95％

事業を実施

立川市
・生活道路拡幅事業計画（平成23年２月策定、平成29年３月改定）
　整備実績（令和５年３月31日現在）
　事業完了　１路線、一部完了　２路線、事業着手　１路線

事業を実施

立川市

・コミュニティバス再編計画
　平成28年９月　くるりんバスを５ルートに再編
　平成30年３月　砂川ルート　ルート、ダイヤ改正
　　　　　　　　曙ルート    ダイヤ改正
　令和元年８月　西砂ルートと一番ルートの一体化及び平日増便、
　　　　　　　　砂川ルートと曙ルートの支線化、錦ルートの平日増便
  令和４年３月　西砂ルート一部変更ルートの運行開始

事業を実施

立川市
・くるりんバス利用案内の作成、配布
　令和４年３月

事業完了により達成

東京都・立川市

・第四次事業化計画にて立3・3・3他12路線を優先整備路線に位置付け
・立3・4・15、立3・4・21号線（立川市施行）
　平成31年度　着手
・立3・2・10号線（立川市施行）
　令和３年度　着手
・立鉄中付第１号線（立川市施行）
　令和３年度　着手

事業を実施
（一部）

立川市・
交通管理者

・自転車走行環境整備（自転車ナビマーク、自転車ナビライン）
　令和２年12月　立川市自転車活用推進計画策定
　　 　　　　 　自転車走行環境整備を推進

事業を実施

立川市・
民間事業者

・多摩都市モノレール沿線における自転車駐車場の整備等
　玉川上水駅の自転車駐車場整備及び有料化の実施検討
　砂川七番駅の自転車駐車場整備（完了）

・西武拝島線沿線の自転車駐車場整備
　令和元年９月　西武立川駅北口臨時有料路上自転車駐車場　完成
　令和４年２月　西武立川駅北口第二自転車駐車場　完成

事業を実施
（一部）

立川市・
民間事業者

・近隣市との相互乗り入れが可能な広域的シェアサイクル導入
　令和４年４月　立川市シェアサイクル実証実験を開始

事業を実施

地域拠点
機能の育成

開発事業者・
立川市

・バス折返し場の存続等、団地の建て替え進捗に伴う地区計画の見直しに合わせて
　協議を行う

事業化を検討
団地の建替え計画に合わせた
公共交通拠点機能の導入

地域内での
移動性の向

上

生活道路拡幅事業計画の推進

コミュニティバス路線の見直し

コミュニティバス路線マップの
作成・配布

地域拠点
間での

移動性の向
上

都市計画道路優先整備路線の
整備

自転車走行環境の整備

生活中心地（駅）における
自転車等駐車場整備

自転車共同利用システムの導入

評価短期 中期

地域内での
安心安全な
移動環境

整備

既存道路への自転車レーン・
路肩のカラー化・
自転車ナビマーク整備

公共空間のバリアフリー化

【目標】

施策内容 検討・関連組織
施策の進捗状況と年次計画

事業名称等進捗状況または予定

市内全域で取り組む施策

【凡例】
■交通施策の分類 ■事業実施の確度

事業を実施 事業の実施時期を検討 事業化を検討交通基盤整備施策 交通サービス整備施策 交通需要マネジメント施策
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