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〈復旧スケジュール（予定）〉

設計（解体・建設）

設計 工事 リース開始 解体・復旧工事

解体工事

建設工事

備品購入等

説明会 説明会

※1 ※2

※1　今回説明会【現体育館解体工事・仮設体育館建設工事説明会】

※2　新体育館建設工事説明会

供用開始(R6年度2学期)

3 4 5 6 7 12 12 3 4 5 6 7

説明会

8 9 10 118 9 10 11 12 1

令和4年度 令和5年度 令和6年度

2

設計（解体・建設）

仮設体育館リース

現体育館解体工事

新体育館建設工事

備品購入等
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工事車両出入口
ガードマン配置

生徒出入口

工事車両出入口
ガードマン配置
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工事車両出入口
ガードマン配置

生徒出入口

工事車両出入口
ガードマン配置
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生徒出入口
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中 大 中
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立川ハウス工業株式会社

8月 9月

【検査・是正関係】

準備工事・書類作成

設備工事

中小

基礎・躯体工事

【渡り廊下棟】

中 小

内外装・設備工事

仮設工事

基礎・躯体工事

【仮設体育館棟】

１15 １ 1515１ 15 1

日

15

2023 年

１

9 月 30

2023年4月 5月 6月 7月

20 ～工期 2023 年 4 月

仮設体育館建設工事工程表（予定）

工事期間

件　名 立川市立立川第七中学校新体育館建設工事に伴う仮設体育館リース

日

１ 15

搬入車両　10ｔ車
1～10台

搬入車両　4ｔ車
1～10台

中

騒音・振動
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