
 

 

 

 

 

第一小学校西側昇降口の庇（ガラス破損）の対応について 

 

 

１ 庇に設置されているガラスの撤去対応 

 

(1) 対応内容 

ただちに落下の危険はないものの、ガラスの破損が今後も想定されることから、

児童の安全・安心を確保するため、他の 23枚のガラスについても全て撤去する

（鉄骨部分は残す）。 

 

(2) 作業時期 

①土日のみでの撤去作業の場合 

撤去作業に４週間程度の期間がかかり、荒天時には足場が解体できなくな

ることやクレーン等の重機が移動できなくなる可能性がある。その場合には

西側昇降口前と校庭に足場や重機が残置となってしまい、児童の安全確保や

教育活動に支障がある。 
 

②春休み期間での撤去作業の場合 

連続した撤去作業が可能なため、７日間程度での完了が可能であり、児童

の安全確保ができ、教育活動に支障がない。 
 

上記の①②により、春休み期間での撤去作業を行う。 

 ・撤去費用 6,600千円 

・撤去作業開始までの間は、学校の教職員等が毎日ガラスに異常がないか

を確認し、安全を確保する。 

令 和 ３年 ２月 25日 

第４回教育委員会資料 

教 育 部教 育総 務 課 

 


