
 

 

若葉台小学校新校舎建設工事について 

 

１ 工事スケジュール 

年 令和元年 令和２年 令和３年 

月 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

建築工事                     

 

準備工事                                        

杭工事                                        

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

工事 
                                        

地上ｺﾝｸﾘｰﾄ 

工事 
                                        

内装工事                                         

外壁・防水工事                                         

外構工事                     

電気設備工事                     

空調換気設備工事                     

給排水衛生設備工事                     

昇降機設備工事                     

校庭整備工事                                         

屋外倉庫工事                                         

サイン工事                                         

植栽工事                                         

校庭遊具工事                                         

 

２ 主な設計変更 ※本年９月 25日の本委員会報告以後の変更 

・ 校庭等の地中障害物の撤去（建築工事） 

・ 避雷針の引下げ導線を構造体の鉄筋を利用する方法に変更（電気設備工事） 

 

３ 設計変更等に伴う契約金額の変更 

議会案件の工事契約の変更金額は下表のとおり。 

工事区分 当初契約金額 設計変更後の金額 増額分 

建築工事 2,743,400,000円 2,762,738,000円 19,338,000円 

電気設備工事 293,700,000円 298,529,000円 4,829,000円 

給排水衛生設備工事 302,335,000円 302,962,000円 627,000円 
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