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平素より、本市の教育行政にご理解とご協力賜り厚くお礼申し上げます。 

本市は、令和３年３月に策定した「立川市前期施設整備計画」に基づき、令和４年９月に「第

二小学校／高松児童館／曙学童保育所複合施設整備基本計画」を策定し、事業者選定の手続きを

進めてまいりました。その中で、入札手続きが不調となり、全体の事業スケジュールを見直すこ

ととなりましたので、お知らせいたします。 

 

＜当初スケジュール＞ 

 

＜変更スケジュール＞ 

 

※    ：当初より延伸する部分 

 

令和９年度中の供用開始を目標に進めてまいりましたが、スケジュールを見直し、令和 11年１月

に新しい建物の供用開始を目標とします。 

今後は、事業の進捗に合わせ、適宜、説明会の開催を予定しております。 
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第二小学校／高松児童館／曙学童保育所複合施設整備事業 

スケジュールの見直しについて 

～お問い合わせ先～ 

TEL：042-523-2111（代表） 

立川市教育委員会事務局教育部教育総務課(学校施設建替担当課)（内線：2474） 

立川市子ども家庭部子ども育成課（内線：1310）


