

立川市立第六小学校大規模改修工事（電気設備）請負変更契約

上記の議案を提出する。

平成 28 年 2 月 19 日

提出者 立川市長 清水 庄平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立第六小学校大規模改修工事（電気設備）請負変更契約

立川市立第六小学校大規模改修工事（電気設備）請負契約（平成 27 年 7 月 13 日議決、立川市議案第 64 号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

1. 契約の方法 随意契約
2. 契約の金額 113,233,680 円


(参考)

立川市立第六小学校大規模改修工事（電気設備）請負変更契約  
変更対照表

区分	新	契	約	現	契	約
契約の名称	変更なし			立川市立第六小学校大規模改修工事（電気設備）請負契約		
契約の方法	随意契約			電子による条件付き一般競争入札		
契約の金額	113,233,680円			111,240,000円		
契約の相手方	変更なし			東京都葛飾区奥戸6丁目11番2号 高野電気工業株式会社 代表取締役・高野正安		
工期	変更なし			平成28年6月30日		
内容	変更なし			(1) 施設概要 ア 校舎棟 延床面積約 4,850 平方メートル、鉄筋コンクリート造、4階建 イ 体育館棟 延床面積約 868 平方メートル、鉄筋コンクリート造、2階建 (2) 設計概要 ア 電灯設備工事 イ 動力設備工事 ウ 受変電設備工事 エ コンセント設備工事 オ 弱電設備工事 カ LAN設備工事 キ 放送設備工事 ク 機械警備設備工事 ケ 火災報知設備工事 コ その他改修工事		






立川市立第六小学校大規模改修工事（電気設備）



工事場所：立川市羽衣町2丁目29番22号（立川市立第六小学校）


案内図





校舎棟2階平面図

※ 改修後



校舎棟1階平面図

※ 改修後

主な変更内容

Ⓐ：ポンプ動力盤の追加

動作不良で再利用ができないため新設

Ⓑ：警報表示盤の追加

消火水槽の満減水警報を表示する警報表示盤の新設