

立川市立第五小学校大規模改修工事（建築）請負変更契約

上記の議案を提出する。

平成 30 年 9 月 21 日

提出者 立川市長 清水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立第五小学校大規模改修工事（建築）請負変更契約

立川市立第五小学校大規模改修工事（建築）請負契約（平成 29 年 6 月 13 日議決、立川市議案第 38 号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の金額 1, 0 8 6, 1 5 6, 0 0 0 円

(参 考)

立川市立第五小学校大規模改修工事（建築）請負変更契約


変更対照表

区 分	新 契 約	変更契約（平成30年2月5日議決、立川市議案第2号）	当 初 契 約
契約の名称	変更なし	変更なし	立川市立第五小学校大規模改修工事（建築）請負契約
契約の方法	変更なし	随意契約	電子による条件付き一般競争入札
契約の金額	1,086,156,000円	982,616,400円	863,989,200円
契約の相手方	変更なし	変更なし	大阪府中央区久太郎町2丁目5番28号 大末建設株式会社 代表取締役 日 高 光 彰
工 期 限	変更なし	平成31年2月22日	平成30年9月10日
内 容	変更なし	(1) 施設概要 校舎棟 延床面積約 7,319 平方メートル、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、3階建 (2) 設計概要 ア 防水改修工事 イ 外壁改修工事 ウ 建具改修工事 エ 内装改修工事 オ 便所改修工事 カ バリアフリー化工事 キ 昇降機設備設置工事 ク プール防水等改修工事 ケ 附属建築物の一部建替工事及び改修工事 コ アスベスト（非飛散材）撤去工事	(1) 施設概要 校舎棟 延床面積約 7,319 平方メートル、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、3階建 (2) 設計概要 ア 防水改修工事 イ 外壁改修工事 ウ 建具改修工事 エ 内装改修工事 オ 便所改修工事 カ バリアフリー化工事 キ 昇降機設備設置工事 ク プール防水等改修工事 ケ 附属建築物の一部建替工事及び改修工事 コ アスベスト（非飛散材）撤去工事

		<p>サ 外構工事 シ 床スラブ補強工事 ス 床スラブ補強に伴う附帯工事 セ その他改修工事</p>	<p>サ 外構工事 シ その他改修工事</p>
--	--	---	-----------------------------------




立川市立第五小学校大規模改修工事（建築）



工事場所：立川市高松町1丁目12番25号（立川市立第五小学校）

案内図



(主な変更内容)

- ①: 外壁く体及び内壁く体の補修
- ②: 舗装の撤去及び新設
- ③: 旧機械室及びポンプ室のアスベストの撤去
- ④: 西側の歩道及びプール南側のコンクリートブロック塀の撤去及びフェンスの新設
- ⑤: 北校舎1階(理科室及び家庭科室)の床の撤去及び新設

配置図