

立川市立大山小学校中規模改修工事（建築）請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和 5 年 12 月 13 日

提出者 立川市長 酒 井 大 史

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立大山小学校中規模改修工事（建築）請負変更契約

立川市立大山小学校中規模改修工事（建築）請負契約（令和5年6月26日議決、立川市議案第56号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の方法 随意契約
- 2 契約の金額 230,483,000円


(参 考)

立川市立大山小学校中規模改修工事（建築）請負変更契約
変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契約の名称	変更なし	立川市立大山小学校中規模改修工事（建築）請負契約
契約の方法	随意契約	電子による条件付き一般競争入札
契約の金額	230,483,000円	219,340,000円
契約の相手方	変更なし	立川市富士見町2丁目11番16号 株式会社長井工務店 代表取締役 長 井 守
工 期 限	変更なし	令和6年3月1日
内 容	変更なし	(1) 施設概要 ア 校舎棟 延床面積 5,078 平方メートル、鉄筋コンクリート造、3階建て イ 体育館 延床面積 746 平方メートル、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、2階建て ウ その他 延床面積 190 平方メートル (2) 主要工種 ア 防水改修工事 一式 イ 外壁改修工事 一式 ウ 建具改修工事 一式 エ 内装改修工事 一式 オ 塗装改修工事 一式 カ バリアフリー対応改修工事 一式 キ 外構改修工事 一式 ク その他工事 一式




立川市立大山小学校中規模改修工事（建築）



工事場所：立川市上砂町1丁目5番地の33（立川市立大山小学校）

案内図



(主な変更内容)

- ①: エキスパンションジョイントカバーの幅等の仕様変更
- ②: 外壁下地の補修数量の増加
- ③: 防水下地の補修数量の増加

配置図

