

第3次特別支援教育実施計画の策定について(案)

平成31年1月24日
第2回教育委員会資料
教育部 教育支援課

1 計画期間

平成32(2020)～36(2024)年度までの5年間とする。

現在の第2次特別支援教育実施計画については、上位計画である第4次長期総合計画前期基本計画、第2次学校教育振興基本計画や、関連の深い発達支援計画等と計画の終期を揃える観点から3か年計画であったが、次期計画からは他計画と整合を図るため、5か年計画とする。

2 策定方法

第3次特別支援教育実施計画(以後、「第3次実施計画」)を策定するため、策定検討委員会を設置する。

(1) 委員の構成(案)

学識経験者(医学、心理学)	2名
小学校長	1名
中学校長	1名
小学校PTA代表	1名
中学校PTA代表	1名
障害者団体(知的)代表	1名
障害者団体(肢体)代表	1名
公募市民	2名
計	10名

事務局

教育部長
教育支援課長
統括指導主事(特別支援教育担当)
指導主事(特別支援教育担当)
教育支援課 管理係長
相談係長
指導課長(*)
子ども家庭支援センター長(*)
保育振興担当主幹(*)

* = オブザーバー

(2) 策定までのスケジュール(案) …別紙資料①参照

時期	内 容	
2019年2月	教育委員会定例会	第2次実施計画の取組の総括を報告
4月	市報・ホームページ等	第3次実施計画策定検討委員会委員公募の告知
5月	教育委員会定例会	第3次実施計画の施策体系案について報告
6月	文教委員会	
	保護者との意見交換	市立小・中学校特別支援学級保護者会等からの意見聴取
7月	策定検討委員会①	第3次実施計画の骨子案及び基本理念について ほか
	特別支援教育連絡会①	関係機関、関連事業所、庁内関連部署との意見交換
	教員からの意見聴取	特別支援学級設置校等の教員からの意見聴取
8月	教育委員会定例会	第3次実施計画の骨子案について報告
9月	文教委員会	
	策定検討委員会②	第3次実施計画の取組項目と事業展開について①
10月	策定検討委員会③	第3次実施計画の取組項目と事業展開について②
11月	策定検討委員会④	第3次実施計画の素案たたき台の検討
	特別支援教育連絡会②	関係機関、関連事業所、庁内関連部署との意見交換
2020年1月	策定検討委員会⑤	第3次実施計画の素案について
2月	教育委員会定例会	第3次実施計画の素案について報告
3月	文教委員会	
	市報・ホームページ等	素案に対するパブリックコメントの募集
5月	教育委員会定例会	パブリックコメントへの回答及び修正箇所等を踏まえた、
6月	文教委員会	第3次実施計画の原案について報告
7月	市報・ホームページ等	第3次実施計画書の策定について掲載周知・配布

第3次特別支援教育実施計画策定までのスケジュール（案）

平成31年1月24日
第2回教育委員会定例会
教育部 教育支援課
別紙資料①

[illegible]