第二小学校/高松児童館/曙学童保育所 複合施設整備 基本計画策定に向けた説明会

- ①令和4年6月30日(木)19時00分~
- ②令和4年7月3日(日)10時00分~場所:第二小学校体育館



立川市

教育委員会事務局 教育部 学校施設建替担当課 子ども家庭部 子ども育成課

目次

1. 公共施設の概況・再編について

2. 第二小学校/高松児童館/曙学童保育所複合施設整備について


3. お問い合わせ先



① 公共施設の概況

● 多くは老朽化が進み、総面積のうち築後30年以上の面積の合計は 約77%です。今後多くの施設を建替える必要があります。

市内公共施設の総延べ床面積のうち、77%が築30年以上




- 1. 立川市の公共施設の総面積のうち、築後 30 年以上の施設面積の合計は約 77%
- 2. 約 10 年~30 年後に施設の耐用年数(=70 年)(「立川市公共施設保全計画」より)に達するため、 建替えが必要となる。
- 3. 建物施設だけではなく、橋や下水道などの都市インフラ施設※3 も老朽化し、今後対策が必要となる。

参考:第2次行政経営計画


② 公共施設の概況

● 一方で、今後、少子高齢化がますます進み、社会の担い手が減っていく とともに、段階的に人口減少傾向に転じることが見込まれています。



③ 公共施設の概況

● 全ての公共施設を改修し続けた場合でも、いずれ建替えが必要となり、 改修を続けた場合の約1.75倍の財政負担を将来世代に残すことになります。 また、現状の大きさで施設を建替えても、将来の人口構造に見合わない 余剰な床面積を生み、維持管理コストの負担がさらに増す恐れがあります。



④ 再編の取組経過

| 年度 | 市の取組 | 主な内容 |
|--------|-------------------|---|
| 平成24年度 | 公共施設保全 計画 | 施設劣化度や保全優先度を定め、長寿命化の考えのもと、公共施設を良好な 状態で保全管理するための、建替え・改修の予定などをとりまとめたもの |
| 平成26年度 | 公共施設あり方 方針 | 今後の公共施設はどうあるべきかという方向性について、3つの大方針と、 令和35(2053)年度までの公共施設の面積削減目標などをとりまとめたもの |
| 平成28年度 | 公共施設再編 計画 | 「あり方方針」を受けて、施設再編についての「市の基本的考え方」と、「再編方針 (分野別・地域別)」をとりまとめたもの |
| 平成29年度 | 公共施設改修 の考え方と再編 | これまで進めてきた「公共施設保全計画」の改修予定を原則保留とし、今後は 「公共施設再編個別計画」を進めるという考え方 |
| 平成30年度 | 公共施設再編 個別計画 | 再編を行う圏域と施設を分類・選定し、再編の進め方と「再編モデルケース」を示したもの |
| | 施設のあり方 | ドリーム学園・健康会館・歴史民俗資料館・練成館について、老朽化の状況や、 今後の社会動向を踏まえた中で、施設に求められる機能や理念をまとめたもの |
| 令和2年度 | 前期施設整備計画 | 公共施設再編個別計画で前期検討対象となった公共施設*について、 令和10(2028)年度までの建替え、改修などの方向性を示すとともに、施設ごとの 整備内容を示したもの ※全市施設(ドリーム学園・健康会館・歴史民俗資料館・練成館)・地域施設 (二中・三中・五中学校圏域の施設) |

⑤ 3つの大方針

公共施設の スリム化と機能 (役割)重視の 再編・転換



施設の集約化や見直し

地域の核となる 公共施設への さらなる展開



地域の核となる拠点施設

効率的な 公共施設の 運営



<u>⑥ 公共施設の削減目標</u>


● 財政見通しや将来人口推計を用いて、令和35(2053)年度までの持続可能な公共施設の保有面積総量を推計し、床面積で約20%(7万㎡)、 建替え・改修コストで約312億円を削減目標として取り組みます。




※ 第二小学校/高松児童館/曙学童保育所複合施設の延床上限面積 (目安) 約7,773㎡ → 約6,850㎡(現況施設との比較 12%削減)

<u>① 整備方針</u>

● 小学校で担う教育機能、特別支援教育機能に子育て支援 機能を集約し、子どもたちが主役となる拠点として整備します。






| 第二 | 曙学童 | 高松 | 地域 |
|--|------|------|---------------|
| 小学校 | 保育所 | 児童館 | 交流室 |
| 教育機能特別支援教育機能 | ・子育て | ・子育て | • 集会 、 |
| | 支援機能 | 支援機能 | 交流機能 |

② 全体スケジュール(目安)

| 年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R94 | 年度 | |
|----------------|---------|------|-----------|----------|-------|-------|-----|----|--|
| 従来 手法 | 整備基本計画策 | | 基本•実施設計 | | 解体・建設 | 工事 | | 供用 | |
| PFI 等 手法 | 民間活力 | 調査 | f公募·選定·契約 | 基本•実施 設計 | 解体 | ・建設工事 | | 供用 | |

- このスケジュールは現時点での目安です。今後の検討により、変更する可能性があります。
- ・従来手法:市が設計、工事、維持管理、運営を別々に、仕様を確定し、発注 する手法
- PFI等手法:市が設計、工事、維持管理、運営を一括で性能発注し、長期契約を行う手法

③ 令和3年度及び令和4年度のスケジュール



④ 主な検討内容

| 区分 | 検討内容 |
|---------------------|--|
| 整備基本計画策定 | 敷地与条件・法規制の整理 施設規模の検討 配置計画・諸室計画・平面計画・構造計画・設備計画の検討 建替え手順・概算事業費・整備スケジュールの検討 |
| 民間活力 導入可能性 調査 | ●PFI等手法導入の市場調査 ●事業スキーム(手法・形態・期間・範囲)の検討 ●VFMの算出※・リスク分担の検討 ※バリューフォーマネーの略称。従来手法で複合施設の設計・ 建設等を本市が独自に行う場合の費用とPFI等手法により行う 場合の費用の総額を比較して算出 |

⑤ 敷地条件

| 所在地 | 立川市曙町3丁目23番1号 |
|----------|--|
| 敷地面積 | 約13, 150㎡ |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 容積率/建ペい率 | 200% / 60% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 高さ制限 | 25m第二種高度地区 |
| 日影規制 | 測定面4.0m 5mライン/4時間 10mライン/2.5時間 |
| その他 | ○立川市宅地開発まちづくり指導要綱 雨水貯留施設の設置 公道の拡幅(市道:南側道路が該当) 緑化地の設置 消防水利の設置 ごみ等集積所の設置○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律○東京都建築安全条例○東京における自然の保護と回復に関する条例 |

<u>⑥ 接道条件</u>



南側道路:道路中心から

片側3m拡幅必要 現況より約1m後退


西側道路:拡幅不要

北側道路:拡幅不要

東側道路:拡幅不要

⑦ 第二小学校圏域の人口推計

曙町及び高松町の人口推計では、総人口は令和9年にかけて緩やかに増加し、以降減少に転じる見込みです。また、年少人口は総人口と同様に令和9年にかけて緩やかに増加し、以降微減傾向となる見込みです。



曙町·高松町人口推計(総人口·年齢3区分別構成比)

※年齢3区分別人口構成比は小数点以下第1位を四捨五入しているため合計100%とならない場合があります。 出所:立川市「第4次長期総合計画後期基本計画策定のための将来人口推計調査」

⑧ 第二小学校の児童数及び学級数の推計

| | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 児童数 | 416 | 433 | 443 | 466 | 461 | 467 | 472 |
| 学級数 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |

[※] 令和4年度は3年生が35人学級となり、令和7年度では全ての学年で35人学級となります。 令和3年4月2日の推計値。

9 建築計画

| 区分 | 内容 |
|------|----------|
| 階数 | 地上4階建て |
| 延床面積 | 約6, 850㎡ |


⑩ 小学校の諸室

| 諸室 | 内容 |
|------------|---|
| 普通教室等 | 普通教室、少人数教室、多目的教室 |
| 特別教室 | 理科室、音楽室、図工室、家庭科室 |
| 図書室 | 図書室(ラーニング・コモンズ) |
| 特別支援学級教室 | 小教室、教員準備室、教材室 |
| 特別支援教室 | 小教室、教員準備室 |
| 管理諸室 | 職員室、校長室、事務室、保健室、用務員室、倉庫、教材室、教育相談室、会議室、教職員用更衣室、給湯室 |
| 児童活動等諸室 | 児童会室、放送室、児童用更衣室 |
| 保護者•地域連携諸室 | 保護者活動室(PTA室)、コミュニティルーム |
| 給食施設 | 配膳室 |
| 体育施設 | 体育館、屋外体育倉庫 |
| 共有空間 | 昇降口、廊下・階段、トイレ、手洗い場 |

⑪ 機能及び諸室(児童館他)

| 区分 | 内容 |
|---------|-------------------------------------|
| 児童館 | 遊戯室、多目的室、図書室、トイレ、授乳室、事務室、給湯室、倉庫、更衣室 |
| 学童保育所 | 保育室、トイレ、事務室、配膳室、倉庫 |
| 集会•交流機能 | 地域交流室 |
| 防災施設 | 防災備蓄倉庫 |

⑫ 建物の配置



③ 今後の検討事項

● 概算事業費

● 整備スケジュール

● 事業手法の詳細

<u>(4) ご意見・ご質問</u>

- 第二小学校の児童・保護者及び高松児童館・曙学童保育所利用者へのアンケートの実施や意見交換会を開催してまいりました。今回の説明会においても皆様から、どのような複合施設にしたいか等のご意見やご質問をいただき、今後の検討を進める際の参考とさせていただきます。
- ご意見・ご質問がありましたら、挙手をお願いいたします。

3 お問い合わせ先

● 学校施設等について

立川市 教育委員会事務局 教育部 学校施設建替担当課 〒190-8666 東京都立川市泉町1156-9

TEL 042(522)-6996

FAX 042(528)-1204

Eメール kyouikusoumu@city.tachikawa.lg.jp

● 児童館・学童保育所について 立川市 子ども家庭部 子ども育成課

〒190-8666 東京都立川市泉町1156-9

TEL 042(528)-4372

FAX 042(528)-4356

Eメール kodomoikusei@city.tachikawa.lg.jp

ご清聴ありがとうございました。