

くるりんバスの再編について（案）

資料2

【全体概要】

ルート	現状	方向性	具体策	車両台数	運行本数	運行間隔
西砂	2月以前 収支率 31.1% 6.8人/便 3月以降 収支率 27.9% 6.6人/便	・一番ルートとの一体化による効率的な運行	・一番ルートとのルート統合。 ・道路拡幅に伴うルート変更。 ・2台運行による運行間隔の短縮。	3台	【平日】 上下 各11本 ⇒ 各 18 本 他に一番ルート部分のみの運行が2本	【平日】 75～85分 ⇒朝 28～38 分 昼・夜 40～51 分 一部 84～90分
一番	2月以前 収支率 14.4% 2.6人/便 3月以降 収支率 21.1% 2.9人/便	・廃止 ・西砂ルートとの一体化	・朝の2本は一番ルート部分のみの運行。 ・収支率計算は西砂ルートに含む。		【土休日】 上下 各9本 ⇒ 各8本 19時以降は西砂ルート部分のみ運行	【土休日】 75分 ⇒ 90分 19時以降は65分
砂川	2月以前 収支率 3.0% 0.6人/便 3月以降 収支率 7.2% 0.8人/便	・廃止 ・回送運行利用 (西砂ルート砂川支線)	・営業所の変更や、他の方法による移動手段ができるまでの運行。 ・停留所利用実績から西武線の北側のみ運行。南側既存バス停の廃止。 ・収支率計算は西砂ルートに含む。		【平日のみ】 上下 各6本 ⇒ 上り4本、下り3本	
錦	2月以前 収支率 55.2% 9.5人/便 3月以降 収支率 59.1% 11.3人/便	・増便により運行間隔の短縮	・現行ルートで2台運行とする増便。 ・一部の運転手移動を車両ごとに行い、回送運行を支線営業運行とする。	2台	【平日】 23本 ⇒ 33 本 【休日】 19本 ⇒ 17本	【平日】 30～40分 ⇒ 20 ～40分 【休日】 35～40分 ⇒ 35～40分
曙	2月以前 収支率 15.7% 3.2人/便 3月以降 収支率 12.4% 3.0人/便	・廃止 ・回送運行利用 (錦ルート曙支線)	・民間事業者での運行等、他の方法による移動手段ができるまでの運行。 ・収支率計算は錦ルートに含む。		【平日のみ】 8本 ⇒ 3本	


全体	・保有車両(5台)の有効活用 ・ダイヤ数(運転従事者数)を増やさない
----	---

(注釈)


2月以前の収支率は、再編後(平成28年9月から平成30年2月まで)の合計値により算出。
3月以降の収支率は、改善後(平成30年3月から平成31年2月まで)で算出。
収支率計算における4月以降の運行経費は、予算額による算出のため、3月以降の収支率は参考値。

【西砂ルート】



(1) 新ルート案（全ルート）



(2) 新停留所設置案（新規路線部分）




(3) 新停留所設置案（新規左回り部分）





実査における確認ポイント

- ・路線運行可能か確認。
（停止線位置、安全性等）
- ・停留所の位置確認。
（交通量、ダイヤを考慮した設置位置等）



【西砂ルート砂川支線】



- ・西武線の南側を廃止し、北側のみの運行とする。
- ・武蔵砂川駅北口の駅前広場完成後、駅前広場内へバス停移設。
- ・西武立川駅方面への運行では、玉川上水駅の次は、武蔵砂川駅に停車。(駅前広場内へのバス停移設までは、武蔵砂川駅通過とする。)

【錦ルート曙支線】



- ・女性総合センターへの運行を廃止。

【今後のスケジュール(案)】

項 目		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
		上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬
地域公共交通会議			第1回							第2回				第3回					
認 可			実査 4/24	申請準備		申請													
工 事								停留所等工事 新規設置・不要撤去				武蔵砂川駅 停留所移設							
市議会						6月議会						9月議会						12月議会	
広 報 活 動	広報紙掲載		掲載依頼			ルート・時刻表・説明会について													
	地域説明会	地域説明会開催予定 ●7月10日(水)14:00～ 女性総合センターアイム 第3学習室 ●7月12日(金)14:00～ こんぴら橋会館 学習室 ●7月16日(火)18:30～ 女性総合センターアイム 第3学習室 ●7月19日(金)14:00～ 西砂会館 学習室						説明会											
	自治会案内							説明会案内											
	各企業・商工会等回覧							改訂バスマップ設置依頼・ 再編説明											
	ホームページ掲載							ルート・時刻表・説明会											
	バス停掲示							ルート・時刻表について 掲載											
	くるりんバス車内掲示							ルート・時刻表・説明会 について掲載											
バスマップ作成				修正マップ作成				各施設等配布											

実証運行 8月以降
開始

地域公共交通会議の主な検討事項(予定)

- 平成31年度第2回
説明会報告
再編に伴う新たな課題の確認
継続課題の検討
- 平成31年度第3回
実証運行の確認
新たな課題の改善策検討
今後の地域交通について検討