

## 今後のスケジュール（案）

|                        | 会議等                | 主な検討事項  |
|------------------------|--------------------|---|
| 平成 30（2018）年 9 月       | 市民アンケート実施          |   |
| 平成 30（2018）年 11 月 13 日 | 第 1 回緑化推進協議会       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 諮問</li> <li>・ 計画改定について</li> </ul>  |
| 平成 31（2019）年 2 月 18 日  | 第 2 回緑化推進協議会       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市民アンケート結果報告</li> <li>・ 緑の現況と課題</li> <li>・ 計画改定の視点</li> </ul>             |
| 平成 31（2019）年 6～7 月     | 第 3 回緑化推進協議会       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>現地視察</u></li> <li>・ 改定計画の方向性<br/>（目標の考え方、市民が担う緑の保全、緑化の取組等）</li> </ul> |
| 平成 31（2019）年 10～11 月   | 第 4 回緑化推進協議会       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>改定計画骨子案</u><br/>（目標、基本方針、緑の配置方針、主な施策等）</li> <li>・ 地区別の計画</li> </ul>   |
| 平成 32（2020）年 1～2 月     | 第 5 回緑化推進協議会       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 改定計画素案（案）</li> </ul>   |
| 平成 32（2020）年 4 月       | パブリックコメント<br>市民説明会 |   |
| 平成 32（2020）年 5～6 月     | 第 6 回緑化推進協議会       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 答申（案）</li> </ul>   |
| 平成 32（2020）年 7 月       | 緑化推進協議会より<br>市長に答申 |   |
| 平成 32（2020）年 9 月       | 計画案決定              |   |
| 平成 32（2020）年 10 月      | 計画公表               |   |