

今後のスケジュール（案）

	会議等	主な検討事項
平成 30（2018）年 9 月	市民アンケート実施	
平成 30（2018）年 11 月 13 日	第 1 回緑化推進協議会	・ 諮問 ・ 計画改定について
平成 31（2019）年 2 月 18 日	第 2 回緑化推進協議会	・ 市民アンケート結果報告 ・ 緑の現況と課題 ・ 計画改定の視点
令和元（2019）年 6 月 14 日	第 3 回緑化推進協議会	・ 改定計画の方向性 （目標等の考え方、市民が担う 緑の保全、緑化の取組等）
令和元（2019）年 9 月 10 日	第 4 回緑化推進協議会	・ 骨子（案）（たたき台） （基本方針、目標の考え方、主 な施策等）
令和元（2019）年 12 月	第 5 回緑化推進協議会	・ 骨子（案）
令和 2（2020）年 4 月 ~5 月	第 6 回緑化推進協議会	・ 素案（案）
令和 2（2020）年 9~10 月ごろ	パブリックコメント	
令和 2（2020）年 12 月	第 7 回緑化推進協議会	・ 原案（案） ・ 答申（案）
令和 3（2021）年 1 月	緑化推進協議会より 市長に答申	
令和 3（2021）年 3 月	計画案決定	
令和 3（2021）年 3 月	計画公表	