

			H29												H30												H31												H32												備考					
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月																		
【事務局】																																																								
個人情報保護審議会			30.8.1																																																					
契約依頼～業者決定			30.9.19																																																					
市民意向調査			調査票配布～回収			31.1.15～2/15																																																		
			結果集計～分析～報告書作成			～5/15																																																		
パプコメ実施			32.3																																																					
校正・印刷・製本			32.8																																																					
配布			32.9																																																					
【夢たち推進会議】																																																								
第2期	第1回	任命																																																						
	第2回	研修																																																						
	第3回	プラン進捗状況について(H28年度分)																																																						
	第4回	「市内の子どもの現状を知る」	30.6.13																																																					
	第5回	「市内の子ども・子育てについて思うこと」	30.7.12																																																					
	(第2回)	企画部会	30.10.2																																																					
	第6回	諮問、市民意向調査について	30.10.25																																																					
	(第1回推進本部、検討委員会)	第4次プランの策定について、市民意向調査について	30.11.13																																																					
	第7回	市民意向調査について(調査票確定)、H29年度の進捗について	11/下旬																																																					
	第8回	市民意向調査の結果(速報)について、保育の利用定員について	3/上旬																																																					
第3期	(第2回推進本部、検討委員会)	市民意向調査の結果について																																																						
	第9回	市民意向調査の結果について																																																						
	第10回	第4次プランの施策の体系について																																																						
	第11回	第4次プランの骨子について(1)																																																						
	第12回	第4次プランの骨子について(2)																																																						
	第1回	教育・保育の量の見込みについて																																																						
	(第3回推進本部、検討委員会)	第4次プランの策定の進捗について																																																						
	第2回	第4次プランの素案について(1)																																																						
	第3回	第4次プランの素案について(2)																																																						
	(第4回推進本部、検討委員会)	第4次プランの素案について																																																						
	第4回	第4次プランの原案について(1)																																																						
	第5回	第4次プランの原案について(2)																																																						
(第5回推進本部、検討委員会)	第4次プランの原案について																																																							
第6回	第4次プラン最終確認																																																							
【議会】(後期計画)			(個別計画)																																																					
前期基本計画総括																																																								
			(総括特出しはしない)																																																					
後期施策体系案																																																								
			市民意向調査の結果について																																																					
骨子案																																																								
			第4次プランの策定について(第3次の総括についても触れる)																																																					
素案																																																								
			素案																																																					
原案																																																								
			原案																																																					

		H25	H30	H30修正後
市民意向調査	調査対象	5000	5000	5000
	往復郵便料	受注者負担	受注者負担	受注者負担
	調査項目	100	100	130
	調査票印刷	受注者負担	受注者負担	受注者負担
	宛名ラベル	発注者負担	発注者負担	発注者負担
	礼状ほか印刷	受注者負担	受注者負担	受注者負担
	礼状ほか宛名ラベル	発注者負担	発注者負担	発注者負担
	礼状ほか郵送料	受注者負担	受注者負担	受注者負担
	成果品(報告書)	300	300	300
	成果品(自由意見)	-	-	300
	成果品(報告書データ)	一式	一式	一式
	成果品(集計データ)	一式	一式	一式
策定支援	初年度 推進会議	16回	16回	14回
	初年度 推進本部	6回	8回	4回
	初年度 検討委員会	9回	10回	4回
	初年度 中間報告書	1	1	1
	次年度 中間報告書	-	-	1
	計画書	500	300	500
	概要版	1	10000	10000
	計画書データ	一式	一式	一式
	HP用データ	一式	一式	一式
	資料等	一式	一式	一式

←子ども用カラー8p