

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金														令和05年12月12日	
計画の名称	安全安心な暮らしを支える立川市下水道 第3期（防災・安全）（重点計画）														
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		○		
交付対象	立川市														
計画の目標	快適な生活環境が持続でき、災害に強い下水道を市民とともに目指します。														
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		648	A	648	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	多摩川上流処理区の分流式雨水管きょ整備率を24%(R2当初)から27%(R6)に増加させる。			
	多摩川上流処理区の分流式雨水管きょ整備率（％）	24%	26%	27%
	多摩川上流処理区の分流式雨水管きょ整備完了済み面積（ha） / 多摩川上流処理区の分流式雨水計画排水区域面積（ha）			
2	内水浸水想定区域の解析及び雨水管理総合計画の策定（全2工程）			
	各工程ごとの完了率（％）	0%	0%	50%
	完了工程 / 全2工程			
3	内水ハザードマップ作成			
	内水ハザードマップの作成	0%	0%	100%
	作成完了までの進捗			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-


A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	立川市	直接	立川市	管渠（ 雨水）	新設	雨水管きょ埋設整備（浸 水対策）	11路線	立川市	■	■	■	■	■	567		-	
	A07-002	下水道	一般	立川市	直接	立川市	-	新設	内水浸水リスクマネジメ ント推進事業	浸水想定区域の解析及び雨水 管理総合計画の策定	立川市					■	■	72		-
		浸水想定区域の解析(R5～6),雨水管理総合計画の策定(R6～7)																		
	A07-003	下水道	一般	立川市	直接	立川市	-	新設	内水浸水リスクマネジメ ント推進事業	内水ハザードマップ作成	立川市						■	9		-
												小計						648		
											合計						648			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	6	54	0	31	62
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	6	54	0	31	62
前年度からの繰越額 (d)	0	0	54	0	31
支払済額 (e)	6	0	54	0	93
翌年度繰越額 (f)	0	54	0	31	0
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

計画の名称	安全安心な暮らしを支える立川市下水道 第3期（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	立川市



事前評価チェックシート

計画の名称： 安全安心な暮らしを支える立川市下水道 第3期（防災・安全）（重点計画）

[illegible]