

立川市立第八小学校大規模改修工事（機械設備）請負変更契約

上記の議案を提出する。

平成 29 年 2 月 23 日

提出者 立川市長 清水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立第八小学校大規模改修工事（機械設備）請負変更契約

立川市立第八小学校大規模改修工事（機械設備）請負契約（平成 28 年 7 月 15 日
議決、立川市議案第 84 号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の方法 随意契約
- 2 契約の金額 447,603,840 円

(参 考)


立川市立第八小学校大規模改修工事（機械設備）請負変更契約
変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契約の名称	変更なし	立川市立第八小学校大規模改修工事（機械設備）請負契約
契約の方法	随意契約	電子による条件付き一般競争入札
契約の金額	447,603,840円	436,320,000円
契約の相手方	変更なし	立川市柴崎町2丁目25番3号 八重洲工業株式会社 代表取締役 長谷川 福 夫
工 期 限	変更なし	平成29年6月30日
内 容	変更なし	(1) 施設概要 ア 校舎棟 延床面積約 6,963 平方メートル、鉄筋コンクリート造、3階建 イ 体育館棟 延床面積約 1,104 平方メートル、鉄筋コンクリート造、2階建 (2) 設計概要 ア 冷暖房設備工事 イ 配管設備工事 ウ 換気設備工事 エ 給排水衛生設備工事 オ 屋内消火栓設備工事 カ ガス設備工事 キ プール循環設備工事 ク スプリンクラー設備工事

(参考)





立川市立第八小学校大規模改修工事（機械設備）



工事場所：立川市幸町2丁目1番地の1（立川市立第八小学校）


案内図

(参考)




配置図

(参考)



校舎棟 1階平面図

※ 改修後



校舎棟 2階平面図

※ 改修後

校舎棟 1階及び 2階の主な変更内容

A : 屋外排水管及び雨水管の撤去及び新設

既設の排水設備不良のため、排水設備の撤去及び新設


B : 緊急遮断弁の口径の縮小及び個数の追加

加圧給水ポンプ保護のため、各ポンプに専用取出管及び緊急遮断弁を追加

C : グレーチングの追加



本校舎廊下から給食調理室に入る入口にグレーチングを追加

(参考)



校舎棟3階平面図

※ 改修後



校舎棟2階平面図

※ 改修後

校舎棟3階及び2階の主な変更内容

□: ミニキッチン設置中止に伴う換気扇の取りやめ

通級教室のミニキッチンの設置が中止となったため、換気扇及び配管を取りやめ

