

立川市立第八小学校大規模改修工事（電気設備）請負変更契約

上記の議案を提出する。

平成 29 年 2 月 23 日

提出者 立川市長 清水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立第八小学校大規模改修工事（電気設備）請負変更契約

立川市立第八小学校大規模改修工事（電気設備）請負契約（平成 28 年 7 月 15 日議決、立川市議案第 85 号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の方法 随意契約
- 2 契約の金額 176,818,680円

(参 考)


立川市立第八小学校大規模改修工事（電気設備）請負変更契約
変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契約の名称	変更なし	立川市立第八小学校大規模改修工事（電気設備）請負契約
契約の方法	随意契約	電子による条件付き一般競争入札
契約の金額	176,818,680円	172,800,000円
契約の相手方	変更なし	東京都世田谷区喜多見8丁目12番9号 成電工株式会社 代表取締役 近 藤 信
工 期 限	変更なし	平成29年6月30日
内 容	変更なし	(1) 施設概要 ア 校舎棟 延床面積約 6,963 平方メートル、鉄筋コンクリート造、3階建 イ 体育館棟 延床面積約 1,104 平方メートル、鉄筋コンクリート造、2階建 (2) 設計概要 ア 受変電設備工事 イ 幹線設備工事 ウ 動力設備工事 エ 電灯設備工事 オ コンセント設備工事 カ 弱電設備工事 キ 構内情報通信網設備工事 ク 非常放送設備工事 ケ 機械警備配管設備工事 コ 自動火災報知設備工事

		サ 撤去発生材処分
--	--	-----------




立川市立第八小学校大規模改修工事（電気設備）




工事場所：立川市幸町2丁目1番地の1（立川市立第八小学校）

案内図




配置図



校舎棟1階平面図

※ 改修後



校舎棟2階平面図

※ 改修後


校舎棟1階及び2階の主な変更内容

【A】：扇風機の追加（対象箇所：普通教室全て）

空調機の局所的な風向解消のため、扇風機を追加



【B】：拡声設備の追加（対象箇所：個別指導室及びプレイルーム）

指導室等の活動の様子を観察室にて音声をモニタリングするため、拡声設備を追加



校舎棟3階平面図

※ 改修後



校舎棟R階平面図

※ 改修後

校舎棟3階及びR階の主な変更内容

Ⓐ: 扇風機の追加 (対象箇所: 普通教室全て)

空調機の局所的な風向解消のため、扇風機を追加