

立川市道 2 級 25 号線整備工事請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和元年 9 月 13 日

提出者 立川市長 清 水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市道 2 級 25 号線整備工事請負変更契約

立川市道 2 級 25 号線整備工事請負契約（平成 29 年 12 月 18 日議決、立川市議案第 125 号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

1 契約の金額 430,640,280 円

2 内 容 (1) 施工範囲

ア 外周道路

(7) 施工延長 298.0メートル

(4) 施工幅 10.0メートル

イ 駅前広場 施工面積 5,183平方メートル

(2) 土木 一式

(3) 排水施設工

ア 街きょ工（155SF型） 406.8メートル

イ 街きょ工（155型） 100.0メートル

(4) 街築工 境石工 500.9メートル

(5) 舗装工

ア 車道舗装工55型 4,530平方メートル

イ 歩道舗装工19型 636平方メートル

ウ インターロッキングブロック舗装工
1,782平方メートル

(6) 交通安全施設工

ア ガードパイプ設置工 329.1メートル

イ 大型道路照明設置工 20基

(7) 道路植栽工

低木植栽工（きりしまつつじ） 2,827株

(8) 施設整備工

シェルター設置工 一式

(9) 電線共同溝

ア	管路（電力）	668.8メートル
イ	管路（通信）	498.1メートル
ウ	特殊部Ⅰ型	5組
エ	特殊部Ⅱ型	16組
(10) その他		

	イ 歩道舗装工19型 636平方メートル ウ インターロッキングブロック舗装工 1,782平方メートル (6) 交通安全施設工 ア ガードパイプ設置工 329.1メートル イ 大型道路照明設置工 20基 (7) 道路植栽工 低木植栽工 (きりしまつつじ) 2,827株 (8) 施設整備工 シェルター設置工 一式 (9) 電線共同溝 ア 管路 (電力) 668.8メートル イ 管路 (通信) 498.1メートル ウ 特殊部Ⅰ型 5組 エ 特殊部Ⅱ型 16組 (10) その他	イ 歩道舗装工19型 623平方メートル ウ インターロッキングブロック舗装工 1,792平方メートル (6) 交通安全施設工 ア ガードパイプ設置工 341.2メートル イ 大型道路照明設置工 20基 (7) 道路植栽工 低木植栽工 (きりしまつつじ) 2,827株 (8) 施設整備工 シェルター設置工 一式 (9) 電線共同溝 ア 管路 (電力) 673.2メートル イ 管路 (通信) 498.1メートル ウ 特殊部Ⅰ型 5組 エ 特殊部Ⅱ型 16組 (10) その他	イ 歩道舗装工19型 661平方メートル ウ インターロッキングブロック舗装工 1,975平方メートル (6) 交通安全施設工 ア ガードパイプ設置工 356.0メートル イ 大型道路照明設置工 20基 (7) 道路植栽工 低木植栽工 (きりしまつつじ) 1,668株 (8) 施設整備工 シェルター設置工 一式 (9) 電線共同溝 ア 管路 (電力) 674.8メートル イ 管路 (通信) 497.5メートル ウ 特殊部Ⅰ型 5組 エ 特殊部Ⅱ型 16組 (10) その他
--	--	--	--


立川市道 2 級25号線整備工事

案内図



立川市道 2 級25号線整備工事

平面図



主な変更内容

1. 交通誘導員の配置人数を変更
2. 外周道路供用開始時のすりつけ舗装を追加