

立川市公共下水道緑川幹線改築（更新）第 2 期工事請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和元年 12 月 12 日

提出者 立川市長 清 水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市公共下水道緑川幹線改築（更新）第２期工事請負変更契約

立川市公共下水道緑川幹線改築（更新）第２期工事請負契約（令和元年６月１３日議決、立川市議案第３９号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- １ 契約の方法 随意契約
- ２ 工 期 限 令和２年４月３０日

(参 考)

立川市公共下水道緑川幹線改築（更新）第2期工事請負変更契約
変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契 約 の 名 称	変更なし	立川市公共下水道緑川幹線改築（更新）第2期工事請負契約
契 約 の 方 法	<u>随意契約</u>	<u>電子による条件付き一般競争入札</u>
契 約 の 金 額	変更なし	305,800,000円
契 約 の 相 手 方	変更なし	相模原市中央区小山2丁目7番22号 株式会社入江建設 代表取締役 入 江 功
工 期 限	<u>令和2年4月30日</u>	<u>令和2年2月28日</u>
内 容	変更なし	(1) 管きょ工（矩形 内のり 5,000×2,800 ミリメートル 開削工法） 50.50メートル (2) 管きょ工（内径 1,100 ミリメートル 開削工法） 23.25メートル (3) 組立人孔工（組立人孔円形 内径 1,500 ミリメートル） 4箇所 (4) その他工事 一式

立川市公共下水道緑川幹線改築（更新）第2期工事

案 内 図

