

立川市公共下水道緑川幹線改築（長寿命化対策）第 2 期工事請負変更
契約

上記の議案を提出する。

令和元年 12 月 12 日

提出者 立川市長 清 水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市公共下水道緑川幹線改築（長寿命化対策）第2期工事請負変更
契約

立川市公共下水道緑川幹線改築（長寿命化対策）第2期工事請負契約（令和元年
6月13日議決、立川市議案第40号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の方法 随意契約
- 2 契約の金額 228,933,100円
- 3 内 容 (1) 管きょ内面被覆工 58.80メートル
(2) 既設管きょ補強工 一式
(3) その他工事 一式


(参 考)

立川市公共下水道緑川幹線改築（長寿命化対策）第2期工事請負変更契約
変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契 約 の 名 称	変更なし	立川市公共下水道緑川幹線改築（長寿命化対策）第2期工事請負契約
契 約 の 方 法	<u>随意契約</u>	<u>電子による条件付き一般競争入札</u>
契 約 の 金 額	<u>228,933,100円</u>	<u>220,000,000円</u>
契 約 の 相 手 方	変更なし	東京都品川区南大井6丁目20番14号 イーストスクエア大森 5F 日本ノーディングテクノロジー株式会社 代表取締役 三 隅 俊 郎
工 期 限	変更なし	令和2年2月28日
内 容	(1) 管きょ内面被覆工 <u>58.80メートル</u> (2) 既設管きょ補強工 一式 (3) その他工事 一式	(1) 管きょ内面被覆工 <u>58.50メートル</u> (2) 既設管きょ補強工 一式 (3) その他工事 一式

立川市公共下水道緑川幹線改築（長寿命化対策）第2期工事

案 内 図




上流

詳細平面図

下流

1 管きよ内面被覆工の増加

管きよ内面被覆工 L=58.80m




2 漏水箇所補修の追加

3 底部はつりの追加

管きよ内面被覆工図

断面①

(単位 : mm)



断面②

