

立川市立第十小学校中規模改修工事（建築）請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和 3 年 12 月 13 日

提出者 立川市長 清水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立第十小学校中規模改修工事（建築）請負変更契約

立川市立第十小学校中規模改修工事（建築）請負契約（令和 3 年 6 月 24 日議決、立川市議案第 53 号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の方法 随意契約
- 2 契約の金額 2 1 2 , 2 3 4 , 0 0 0 円


(参 考)

立川市立第十小学校中規模改修工事（建築）請負変更契約
変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契 約 の 名 称	変更なし	立川市立第十小学校中規模改修工事（建築）請負契約
契 約 の 方 法	<u>随意契約</u>	<u>電子による条件付き一般競争入札</u>
契 約 の 金 額	<u>212,234,000円</u>	<u>208,780,000円</u>
契 約 の 相 手 方	変更なし	立川市富士見町2丁目11番16号 株式会社長井工務店 代表取締役 長 井 守
工 期 限	変更なし	令和4年2月28日
内 容	変更なし	(1) 施設概要 ア 校舎 延床面積 4,330.65 平方メートル、鉄筋コンクリート造、3階建て イ 屋内運動場 延床面積 751.08 平方メートル、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、2階建て (2) 設計概要 ア 防水改修工事 イ 内外装改修工事 ウ 外壁改修工事 エ バリアフリー対応工事 オ 建具改修工事 カ プール改修工事 キ 塗装改修工事 ク 外構工事 ケ その他工事



立川市立第十小学校中規模改修工事（建築）



工事場所：立川市柏町1丁目31番地の1（立川市立第十小学校）

案 内 図

