

令和2年4月～8月までの活動報告及び今後の活動予定

部会名：先史部会

	種 別	日時	活動内容	主要な成果等
実施内容	調査等	4月から継続 6/13	<u>1. 大和田遺跡第1・第3・第4地点出土資料の調査</u> ・土器図版を除く報告書の仮組をおこなう  ・報告書土器図版の仮組を開始	土器図版を除き、約100ページ。
		4月から継続	<u>2. 古墳時代の調査</u> 報告書の編集作業	全体の約8割が完成
	会議等	6/26	定例打合せ（旧多摩川小学校）	・資料編および報告書の進捗確認。 ・刊行スケジュールの確認
	資料編編さん	4月から継続  前年度から継続  6/8・15・22、 7/16・20  6/19 6/30	<u>1. 資料編の図版・原稿作成</u> ・多摩地域の縄文時代遺跡の調査  ・資料編の図版作成と仮組  <u>2. 永年書庫の調査</u> ・建築課作成のボーリング資料の調査  <u>3. 向郷遺跡国立高校発掘資料の調査</u> くにたち郷土文化館での調査 都立国立高校での調査	920遺跡ほどを確認。今後は内容の精査に入る。  ・縄文時代中期（向郷遺跡）を中心に作成中。 ・資料編は現在約370ページを仮組。  ローム層の厚みの変化などがおぼろげなら見えつつあるとのこと  文化館で7個体分の土器片と当時の写真3枚を確認。高校で土器1個体を確認。
今後の予定	調査等	年度末	<u>報告書2冊の刊行</u> 『大和田遺跡 第1・3・4地点出土資料 再整理報告書』 『立川市内の古墳（仮）』	

	会議等		<ul style="list-style-type: none"> <li>・定例打合せ</li> <li>・部会会議</li> </ul>	2か月に1回を予定
	資料編 編さん		<ul style="list-style-type: none"> <li>・各担当に資料編の執筆を依頼</li> <li>・資料編の原稿、図版作成を継続</li> </ul>	
新型 コロ ナウ イル スの 影響	4月7日～5月  7月28日～ 8月8日	<p><u>作業場所について</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・旧多摩川小学校</li> </ul> <p><u>資料編について</u></p> <p><u>大和田遺跡第1・第3・第4地点報告書</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土器図版仮組</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・部会作成分の土器実測図のスキヤンとトレース</li> </ul> <p><u>古墳時代報告書</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・古墳時代遺物の実測・トレース</li> </ul> <p><u>報告書印刷契約依頼</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・休館のため、在宅での作業を依頼するも、進展せず。</li> <li>・コロナ感染者が利用していたため、作業休止</li> </ul> <p>5月まで市図書館や歴民が休館していたこともあり、調査できず。大学図書館などは現在も入館制限が続いており、現在も調査は困難。</p> <p>作業場所休館中は作業できず。7月には報告書のページ数の概算算出予定だったが、8月以降にずれ込む見込み。</p> <p>4月にスキヤン、5月にトレースがほぼ終了する予定だったが、7月にスキヤンしたため、終了は8月以降にずれ込む見込み。</p> <p>4月には大学で作業する予定であったが、4月以降も入学制限が続く。着手は8月以降の見込み。</p> <p>当初は8月上旬の予定であったが、大和田土器図版遅れのため、9月以降にずれ込む見込み。</p>	

部会名：古代・中世部会

	種 別	日時	活動内容	主要な成果等
実施内容	調査等	7月～ 7月25～26日・8月13・15・16日 8月10日 8月22日	歴史民俗資料館調査【委員】 歴史民俗資料館調査【委員】  普濟寺六面石幢・石造物調査【委員】  神明社（西砂町）【委員】	古代・中世考古遺物 普濟寺蔵板碑63基写真撮影・拓本調査  目視による調査。宝篋印塔1基。板碑1基。首塚。板碑1基調査
	会議等	7月7日 8月19日	古代中世考古遺跡・石造物担当委員会議【委員】 古代中世考古遺跡・石造物担当委員会議【委員】	令和3年度刊行報告書作成に向けて 報告書頁数・図版点数確認
	その他	4月～6月	「たちかわ物語」原稿執筆【委員】	「資料をよむ」原稿3603字・写真7点・表2点
今後の予定等	調査等	9月～ 9月～ 9月～ 9月～	六面石幢拓本調査【委員】 古代中世石造物調査（市内外）【委員】 古代中世遺跡関連調査【委員】 通史編関連史料原本調査【委員】	日野市個人蔵拓本6点 報告書作成に向けて。 報告書作成に向けて。 所蔵先での文書撮影等。
	会議等	9月～ 9月～ 9月～	古代中世考古遺跡・石造物担当委員会議【委員】 立川流担当委員間打ち合わせ【委員】 古代・中世部会会議	報告書作成に向けて 報告書作成に向けて 通史編作成に向けて
	その他			
新型コロナウィルスの影響			古代・中世考古遺物・石造物報告書作成に向けた調査（普濟寺蔵板碑63基・古代・中世考古遺物）を3月から実施する予定であったが、打ち合わせの延期や調査先である歴史民俗資料館が休館していたため、調査開始が7月後半以降となり約4ヶ月の遅れが生じている。 通史編や立川流報告書作成に関する調査を担当委員が実施する予定であったが、主な調査先である東京大学史料編纂所や大学図書館などが休館しているため、活動ができていない。	

部会名：近世部会

	種別	日時	活動内容	主要な成果等
実施内容	調査等	① 5月26日 ② 6月10日 ③ 6月16日 ④ 7月3日 ⑤ 7月7日	① 歴史民俗資料館（1名） ② 歴史民俗資料館（1名） ③ 歴史民俗資料館 （2名、近代部会と合同） ④ 普濟寺墓地（2名） ⑤ 国文学研究資料館（1名）	諏訪神社文書を確認 I家文書を確認 中嶋家文書追加分として 史料42点を新たに確認 柴崎村村役人等の系図を 確認 連光寺村富沢家文書より 柴崎村関係史料を調査
	会議等	① 4月4日 ② 7月19日	① 第1回部会会議 ② 第2回部会会議	『資料編 近世1』（以下 『近世1』）構成を検討 『近世1』原稿を検討
	その他	継続作業	史料筆耕作業 （鈴木家文書・小川家文書・中嶋家文 書・諏訪神社文書・普濟寺文書・I家文 書・I家文書） 『近世1』掲載史料の選定、原稿執筆	『近世1』の掲載候補史 料が中心
今後の予定等	調査等	継続作業	砂川旧家調査 市外資料保存機関調査	
	会議等	① 9月20日 ② 12月	① 第3回部会会議 ② 第4回部会会議	入稿前最終確認
	その他	8月 9月末 ① 9月18日 ② 10月16日	『近世1』契約 『近世1』入稿 ～市民協働作業～ 第1回「立川の史料を読む会」 第2回「立川の史料を読む会」 （以降も毎月第3金曜日開催を予定）	
新型コロナウイルスの影響	種別	内容	編さん事業への影響	
	調査等	S家調査 歴史民俗資料館調査 市外資料保存機関調査	停止中。『近世2』の刊行に間に合わなくなる恐れ 休業期間中は中止 4～6月は中止、『近世1』掲載史料の調査に約3か月の遅 れ	
	会議等	第1回部会会議	出席者を絞って実施	
その他	史料筆耕作業 史料撮影作業 市民協働作業	調査員の編さん室での作業を自宅作業に切り替えて実施 『資料編』掲載写真の撮影が停止 「立川の史料を読む会」を3～8月は中止		

部会名：近代部会

	種別	日時	活動内容	主要な成果等
実施内容	調査等	随時	デジタル化完了データ（近代公文書類、諸家文書）の内容検討・調査	『資料編』掲載候補資料リストの更新（1843点）
		6月16日、30日、7月14日他	立川市歴史民俗資料館調査（1名） （6月16日のみ近世部会と合同で2名）	中嶋秋子家文書（追加分） 砂川・立川役場文書他
		6月24日、7月8日	東京都公文書館調査（1名）	昭和第一工業学校、 立川町耕地整理組合資料
		7月1日、22日	国立公文書館調査（1名）	昭和第一工業学校、 立川高等女学校
		随時	諸家文書調査・撮影（市史編さん執務室）	N家文書他
		継続	旧立川町・砂川村財政・統計データ整理	役場文書など多数筆耕・
		継続	資料編近代1、2 掲載候補資料（役場文書など）筆耕作成、原典校正	原典校正済み
	会議等	4月4日	部会会議	資料近代2の構成検討他
	その他	継続	N家文書整理作業（資料整理班調査員）	130箱のうち113箱が細目録作成済み
		5月1日 6月1日	調査員1名委嘱 編集委員1名委嘱	
今後の予定等	調査等	継続	デジタル化完了データ（近代公文書類など）の内容検討・調査	
		随時	公文書調査・撮影（歴史民俗資料館・永年保存書庫）	
		継続	諸家文書調査・撮影（市史編さん執務室、歴史民俗資料館など）	
		継続	公共機関における立川市域関係資料の調査・撮影・収集（東京都公文書館、町田市立自由民権資料館、防衛研究所など）	
		継続	旧立川町・砂川村財政・統計データ整理	
		継続	資料編近代2 掲載候補資料原稿作成	原典校正・解説執筆など含む
		継続	資料編近代1 掲載候補資料筆耕作成	
	会議等	8月30日 12月中	部会会議 部会会議	入稿前確認ほか
	その他	継続	中野家文書整理作業（資料整理班調査員）	
		8月 10月初	資料編近代2 契約 資料編近代2 原稿入稿	

	種 別	内 容	編さん事業への影響
新型コロナウイルスの影響	調査等	S 家調査	停止中。『近代 1』の刊行に間に合わなくなる恐れ
		歴史民俗資料館調査	休業期間中は中止
		市外資料保存機関等調査	機関について 4～6 月は中止、 市内個人宅等の調査（掲載にあたっての挨拶含む）は安全の点から見合わせ
	会議等	令和 2 年度第 1 回近代部会（4 月 4 日）	会議環境を整え、時間を短縮して実施
	その他	史料整理作業	調査員の編さん室での作業が行えなかった期間は、自宅作業可能な筆耕・原典校正に振り替えて実施  上記の結果資料編近代 2 を優先したため、資料編近代 1 に関わる調査・筆耕の依頼等に遅れが生じた

部会名：現代部会

	種別	日時	活動内容	主要な成果等
実施内容	調査等	3/23、6/8、9、11、15、22、23、25、7/7、16、20、27 継続※ 継続※	公文書調査・撮影(歴史民俗資料館・永年保存書庫)  諸家文書調査・撮影(歴史民俗資料館) 国立国会図書館、防衛省防衛研究所	昭和38年～平成15年市議会本会議関係綴(議案、請願、決議等の議会資料)  (※COVID-19対応のため実働なし)
	会議等	8/7※  8/10※	令和2年度第1回現代部会  特定部会会議	『資料編 現代1』作業総括・『資料編 現代2』調査検討(※COVID-19対応のため3回延期)
	その他	継続 随時 随時 未着手※	N家文書整理(資料整理班調査員) 『資料編 現代2』掲載候補資料選定 『資料編 現代2』筆耕作業 米国公文書館調査委託	(※COVID-19対応で同館休止のため)
今後の予定等	調査等	継続  継続 継続	公文書調査・撮影(歴史民俗資料館・永年保存書庫)  新聞資料(議会事務局・中央図書館) 議会資料(議会事務局)  諸家文書調査・撮影(歴史民俗資料館) 国立公文書館、東京都公文書館、外務省外交史料館、防衛省防衛研究所、国立国会図書館  聞き取り調査・資料提供依頼	
	会議等	10月 10月	令和2年度第2回現代部会 特定部会会議	『現代2』調査検討 同上
	その他	継続 随時 随時 要調整	N家文書整理(資料整理班調査員) 『資料編 現代2』掲載候補資料選定 『資料編 現代2』筆耕作業 米国公文書館調査委託	
新型コロナウイルスの影響	調査等	3～5月  3月～	市施設の休止にともない永年保存書庫・歴史民俗資料館の調査が中断  施設の休止・入館制限により市外資料保存機関の調査が中断・遅滞	再開済み  中断中の機関あり
	会議等	4～7月	感染拡大および緊急事態宣言の影響で会議が複数回延期	近日オンラインで実施予定
	その他	3月～	米国の感染拡大によって米国国立公文書館が休館したため、委託調査が凍結状態	再開時期未定

部会名：民俗・地誌部会（令和2年度4月～）

	種別	日時	活動内容	主要な成果等
実施内容	調査等	4月～現在	<<個別調査>> けやき台団地自治会資料調査整理	けやき台団地自治会から借用した自治会資料の複写・整理を行った。
		7月16日	歴史民俗資料館収蔵資料調査	衣・食・住に係る歴民所蔵資料の調査を行った。
		6月下旬～	<<寄贈>> 『柴崎の民俗』の寄贈	調査協力者の方々へ『柴崎の民俗』を寄贈する作業を行った。
	会議等	7月27日	令和2年度第1回民俗・地誌部会会議	
	その他	4月	歴民写真アルバム・データ整理	諏訪祭り・市民まつりの写真目録を作成
		4月	砂川青年団資料件名目録の作成	
		4月～7月	『調査報告書 柴崎の口承文芸』話者チェック	調査報告書の内容について、話者の方々へ確認をお願いするとともに、新たな情報を電話での聞き書き・手記の郵送などの手段を用いて収集した。
5月25日		『柴崎の口承文芸』原稿が提出される。		
5月26日～6月9日		庁内での原稿確認		
6月11日	『柴崎の口承文芸』の表現等についての確認・意見交換	執筆者から提出された原稿を庁内（部長・課長・編さん室）で確認し、意見を交わし		

		5月29日～6月 末日 7月28日	『砂川の民俗』の執筆構成、分量の確認 仕様書の作成・・・	た。
今後の 予定等	調査等			
	会議等			
	その他	9月～10月 令和3年3月	『調査報告書 柴崎の口承文芸』入稿 『調査報告書 柴崎の口承文芸』刊行	
新型 コロ ナウ イル スの 影 響		4月～	聞き書き調査の中止	事務局からの要請により、話者とお会いして行う聞き書き調査を全て自粛している。
		7月～9月	祭礼・行事の中止	調査対象となっている祭礼や行事が新型コロナウイルス感染症の影響で相次いで中止したことにより、調査が行えない。