

立川市第2次自転車活用推進計画策定スケジュール(案)

項目	令和5年度			令和6年度												令和7年度				
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
自転車活用推進計画 検証	→																			
方向性(策定方針) 検討	→																			
内容検討				→																
骨子案							→													
素案										→										
市民意見公募																→				
原案																→				
自転車施策 推進協議会			協議						協議			協議			報告					
まちづくり 21	検討部会							○							○					
	推進委員会							○							○					
経営・政策会議 (まちづくり21推進本部)								○							○			○		
市議会									○						○			○		

【次期計画策定の流れ(案)】

○令和5年度:現計画(R2~R6)の検証、次期計画(R7~R11)の方向性の検討

○令和6年度:次期計画の内容検討、骨子案と素案の作成

○令和7年度:次期計画素案の市民意見公募(パブリックコメント)の実施、次期計画原案の作成、次期計画の完成