

今後のスケジュール（案）

（１）主な検討事項

主な検討事項	補足
立川市の緑の現況と課題	<ul style="list-style-type: none"> ・ 緑の機能や構造等に着目した現況分析 ・ 計画改定に向けた課題
計画の目標と基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ 緑の将来像、緑地の保全及び緑化の推進に関する目標 ・ 基本方針
緑地の配置方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ 緑が持つ多様な機能の発揮に向け、拠点となる緑、軸となる緑などの設定
緑地の保全及び緑化の推進のための施策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 緑地の保全に関する取組 ・ 緑化の推進に関する取組 ・ 公園の整備、管理に関する取組 ・ 市民、事業者と協働する取組 など
地区別の計画	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地区の特性をふまえた取組内容の設定
計画の推進体制・進行管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施策の推進、進行管理の方策

（２）スケジュール（予定）

	会議等	主な検討事項
令和5（2023）年11月	第1回協議会開催	市長から協議会へ緑の基本計画改定に関して諮問、 現行計画の説明等
令和6（2024）年3月	第2回協議会開催	市民アンケート調査の分析結果を 市から協議会へ報告
令和6（2024）年7月	第3回協議会開催	改定の方向性
令和6（2024）年10月	第4回協議会開催	計画骨子案（たたき台）検討
令和7（2025）年1月	第5回協議会開催	計画骨子案検討
令和7（2025）年6月	第6回協議会開催	計画素案検討
令和7（2025）年7月	第7回協議会開催	計画素案及び市長へ答申

骨子：計画の章構成を決めたもの
素案：概ね計画として整えたもの