

第二小学校／高松児童館／曙学童保育所複合施設の整備について

1. 事業者の募集・選定・契約に関するスケジュール

日程	内容
令和6年4月8日	プロポーザル公告及び実施要領等の公表
5月17日	参加表明（申込）書受付期限
5月23日	参加資格の確認及び通知
7月8日	事業提案書等の提出期限
7月中旬	第1次審査（書類審査）
8月7日	第1次審査の結果通知
8月27日	第2次審査（ヒアリング・プレゼンテーション審査）
9月17日	優先交渉権者の決定・結果通知
9月下旬	審査講評の公表
9月下旬	基本協定の締結
11月下旬	施設整備請負契約（仮契約）の締結
12月下旬	施設整備請負契約に係る市議会の議決
令和7年1月	施設整備請負契約（本契約）の締結

2. 設計・解体・建設・供用開始までの事業スケジュール

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
設計等	基本計画等	事業者公募・選定・契約			基本・実施設計			
解体			10月18日入札不調		既存校舎			既存体育館
仮設				設計・建設	供用			解体
建設						新校舎・新体育館		供用
引越					●春休み		●冬休み	
校庭								校庭整備