

立川市第2次成年後見制度利用促進計画策定スケジュール

資料 6

		令和5年度			令和6年度										令和7年度									
		1～3月			4～6月			7～9月			10～12月			1～3月			4～6月							
5次基本計画														○ 素案 決定			◎ 計画 決定							
担当	事務・作業	①現行計画振り返り			②改正の方向性検討						③資料作成			④骨子案作成			⑤素案作成			○ 素案 決定	⑥原案作成			◎ 計画 決定
庁内	政策調整会議(協議)・庁議																							
庁外	関係機関意見聴取																							
議会	厚生産業委員会(報告)																							
委員会	策定検討委員会	①委員打診(内定)			②辞令交付・資料送付						③事務局素案送付													
連絡会																								
市民	パブリックコメント																							
	HP公開																							
	印刷・発行																							

完成・印刷

R6.10.31時点

* 同時に改定を予定している「地域福祉計画」と整合するためスケジュールが変更になる場合がある。

* 関係機関意見聴取は、「策定検討委員会」の設置や「地域福祉計画」策定委員会への報告・意見聴取等も含め今後検討。