

立川市第2次成年後見制度利用促進計画策定スケジュール

資料 4

		令和5年度			令和6年度												令和7年度			
		1～3月			4～6月			7～9月			10～12月			1～3月			4～6月			
5次基本計画													○ 素案 決定			◎ 計画 決定				
担当	事務・作業	①現行計画振り返り			②改正の方向性検討			③資料作成			④骨子案作			⑤素案作成			○ 素案 決定	⑥原案作成		
庁内	政策調整会議(協議)・庁議																			
庁外	関係機関意見聴取																			
議会	厚生産業委員会(報告)																			
委員会	策定検討委員会	①委員打診(内定)			②辞令交付・資料送付															
連絡会																				
市民	パブリックコメント																			
	HP公開																			
	印刷・発行																			

完成・印刷

R7.1.20時点

* 同時に改定を予定している「地域福祉計画」と整合するためスケジュールが変更になる場合がある。

* 関係機関意見聴取は、「策定検討委員会」の設置や「地域福祉計画」策定委員会への報告・意見聴取等も含め今後検討。