

立川市第2次成年後見制度利用促進計画策定スケジュール

資料 4

		令和5年度			令和6年度						令和7年度								
		1～3月			4～6月			7～9月			10～12月			1～3月			4～6月		
5次基本計画											○素案決定			◎計画決定					
担当	事務・作業	①現行計画振り返り			②改正の方向性検討			③事務局案作成			④骨子案作成			⑤素案作成			⑥原案作成		
庁内	政策調整会議(協議)・庁議																		
庁外	関係機関意見聴取				→														
議会	厚生産業委員会(報告)																		
委員会	策定検討委員会	①委員打診(内定)			②辞令交付・事務局案送付			③事務局素案送付											
連絡会	策定連絡会(庁内)																		
市民	パブリックコメント																		
	HP公開																		
	印刷・発行																		

完成・印刷

R6.7.16時点

- * 同時に改定を予定している「地域福祉計画」と整合するためスケジュールが変更になる場合がある。
- * 関係機関意見聴取は、「策定検討委員会」の設置や「地域福祉計画」策定委員会への報告・意見聴取等も含め今後検討。

- 【策定検討委員会候補日】
- ・第2回 11月中で調整中
 - ・第3回 1月中で調整中