

立川市立松中小学校中規模改修工事（建築）請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和 6 年 12 月 16 日

提出者 立川市長 酒 井 大 史

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立松中小学校中規模改修工事（建築）請負変更契約

立川市立松中小学校中規模改修工事（建築）請負契約（令和 6 年 3 月 22 日議決、立川市議案第 50 号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の方法 随意契約
- 2 契約の金額 274,593,000 円

(参 考)


立川市立松中小学校中規模改修工事（建築）請負変更契約

変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契 約 の 名 称	変更なし	立川市立松中小学校中規模改修工事（建築）請負契約
契 約 の 方 法	<u>随意契約</u>	<u>電子による条件付き一般競争入札</u>
契 約 の 金 額	<u>274,593,000円</u>	<u>246,400,000円</u>
契約の相手方	変更なし	東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地3 豊友建設株式会社 代表取締役 車 東 豊 明
工 期 限	変更なし	令和7年2月28日
内 容	変更なし	(1) 施設概要 ア 校舎棟 延床面積5,967.1平方メートル、鉄筋コンクリート造、4階建て イ 体育館 延床面積776平方メートル、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、2階建て ウ その他 延床面積170.12平方メートル (2) 主要工種 ア 防水改修工事 一式 イ 外壁改修工事 一式 ウ 建具改修工事 一式 エ 内装改修工事 一式 オ 塗装改修工事 一式 カ バリアフリートイレ新設その他工事 一式 キ 外構改修工事 一式 ク その他工事 一式




立川市立松中小学校中規模改修工事（建築）



工事場所：立川市一番町5丁目8番地の5（立川市立松中小学校）

案 内 図



(主な変更内容)

- ①：屋上防水改修内容の変更
- ②：窓台改修範囲の変更
- ③：外壁下地補修の数量変更
- ④：窓ガラス交換の追加

配置図

