

立川競輪場施設改修工事（第 2 期）（建築・電気設備・機械設備）請負変更
契約

上記の議案を提出する。

令和 6 年 12 月 16 日

提出者 立川市長 酒 井 大 史

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和
38年立川市条例第68号）第 2 条の規定による。

立川競輪場施設改修工事（第２期）（建築・電気設備・機械設備）請負変更
契約

立川競輪場施設改修工事（第２期）（建築・電気設備・機械設備）請負契約（令和５年１２月２０日議決、立川市議案第１５２号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- １ 契約の方法 随意契約
- ２ 契約の金額 １，８９９，５７９，０００円

(参 考)


立川競輪場施設改修工事（第2期）（建築・電気設備・機械設備）請負変更契約

変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契 約 の 名 称	変更なし	立川競輪場施設改修工事（第2期）（建築・電気設備・機械設備）請負契約
契 約 の 方 法	<u>随意契約</u>	<u>電子による条件付き一般競争入札</u>
契 約 の 金 額	<u>1, 8 9 9, 5 7 9, 0 0 0 円</u>	<u>1, 8 8 4, 3 0 0, 0 0 0 円</u>
契 約 の 相 手 方	変更なし	東京都新宿区新宿6丁目22番13号 株式会社片山組 代表取締役社長 船 越 俊 光
工 期 限	変更なし	令和7年10月31日
内 容	変更なし	(1) 建築工事 一式 (2) 電気設備工事 一式 (3) 機械設備工事 一式 (4) その他工事 一式




立川競輪場施設改修工事（第2期）（建築・電気設備・機械設備）



工事場所：立川市曙町3丁目32番5号（立川競輪場）

案内図



(主な変更内容)

- ①：分電盤改修工事の追加
- ②：幹線のルート変更
- ③：既存機器及び配管撤去工事の追加

配置図

