

## 今後のスケジュール（案）

## （1）主な検討事項

主な検討事項	補足
立川市の緑の現況と課題	・ 緑の機能や構造等に着目した現況分析 ・ 計画改定に向けた課題
計画改定の方針	・ 計画改定の方針 ・ 立川市 緑の基本計画 骨子（案）
計画の目標と基本方針	・ 緑の将来像、緑地の保全及び緑化の推進に関する目標 ・ 基本方針
緑地の配置方針	・ 緑が持つ多様な機能の発揮に向け、拠点となる緑、軸となる緑などの設定
緑地の保全及び緑化の推進のための施策	・ 緑地の保全に関する取組 ・ 緑化の推進に関する取組 ・ 公園の整備、管理に関する取組 ・ 市民、事業者と協働する取組 など
地区別の計画	・ 地区の特性をふまえた取組内容の設定
計画の推進体制・進行管理	・ 施策の推進、進行管理の方策

## （2）スケジュール（予定）

	会議等	主な検討事項
令和5（2023）年11月	第1回協議会開催	市長から協議会へ緑の基本計画改定に関して諮問、 現行計画の説明等
令和6（2024）年3月	第2回協議会開催	市民アンケート調査の分析結果を 市から協議会へ報告
令和6（2024）年7月	第3回協議会開催	計画改定の視点 現地視察
令和6（2024）年10月	第4回協議会開催	計画改定の方針 立川市 緑の基本計画 骨子（案）
令和7（2025）年2月	第5回協議会開催	計画素案（案）
令和7（2025）年6月	第6回協議会開催	計画素案
令和7（2025）年8月	第7回協議会開催	計画素案及び市長へ答申

骨子：計画の章構成を決めたもの

素案：概ね計画として整えたもの